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Rhan 1: Cyflwyniad 
 

1.1. Cefndir 
 
1.1.1. Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Abertawe gan y Cyngor ar 28 Chwefror 
2019. Mae’r CDLl yn nodi fframwaith cynllunio’r Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio 
tir o fewn ffiniau’r Sir am y cyfnod hyd at 1 Ionawr 2026.  
 
1.1.2. Mae cynllun datblygu cyfoes yn rhan hanfodol o’r system a arweinir gan 
gynlluniau yng Nghymru. Yn unol â deddfwriaeth1, mae’n ofynnol i’r Cyngor gynnal 
adolygiad o’r cynllun heb fod yn hwy na 4 blynedd o’i ddyddiad mabwysiadu, i bob 
pwrpas erbyn 28 Chwefror 2023 i sicrhau bod y CDLl a’r dystiolaeth ategol yn 
gyfredol ac yn parhau i ddarparu sail gadarn ar gyfer penderfyniadau cynllunio. Yn 
unol â’r gofyniad hwn a chanfyddiadau Adroddiad Monitro Blynyddol 3 ar gyfer y 
CDLl presennol, mae adroddiad o’r adolygiad o’r CDLl wedi’i baratoi sy’n dod i’r 
casgliad bod angen adolygiad llawn o’r CDLl. Mae’r Cytundeb Cyflawni hwn yn nodi 
sut a phryd y cynhelir yr adolygiad llawn.  
 

1.2. Pwrpas y Cynllun Cyflawni (CC) 
 
1.2.1. Mae’r Cytundeb Cyflawni (CC) Drafft hwn yn rhan bwysig o’r broses o baratoi 
CDLl Newydd. Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, dylai’r CC fod yn ddatganiad 
cyhoeddus cryno sy’n cynnwys dwy brif ran:  
 

• Amserlen o gyfnodau allweddol paratoi’r Cynllun; a  

• Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS) sy’n manylu ar sut a phryd y bydd y 
gymuned yn gallu cymryd rhan yn y broses o baratoi’r cynllun.  

 
1.2.2. Mae’r CC felly yn gam allweddol ym mhroses llunio’r CDLl newydd, gan nodi 
sut y bydd y broses yn cael ei datblygu gan ganolbwyntio’n benodol ar sut y bydd y 
Cyngor yn darparu cyfleoedd i ymgyngoreion a’r gymuned leol gymryd rhan. Bydd 
cyflawni’r CDLl Newydd yn unol â’r CC yn cael ei ystyried fel rhan o’r profion o 
gadernid y cynllun, fel y’i diffinnir gan ddeddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau 
perthnasol Llywodraeth Cymru. 
 
1.2.3. Mae’r CC yn cadarnhau sut a phryd y bydd y Cyngor yn asesu ac yn 
gwerthuso’r Cynllun wrth ei gynhyrchu ac yn amlygu bod y CDLl Newydd i’w 
fabwysiadu ym mis Medi 2026 unwaith y bydd y gweithdrefnau mabwysiadu 
angenrheidiol wedi’u cwblhau.  
 
1.2.4. Mae’r CC wedi’i baratoi yn unol â rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth 
Cymru, gan gynnwys Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) 
(Cymru) 2015 a Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol 2020 Argraffiad 3 (Y Llawlyfr).  
 

1.3. Camau yn y Broses o Gymeradwyo’r Cytundeb Cyflawni  
 
1.3.1. Ymgymerir â’r broses o ddatblygu a mabwysiadu’r Cytundeb Cyflawni dros y 
camau canlynol:  

 
1 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Adran 69(1) a Rheoliad CDLl 41(1) 



 

• Paratoi CC Drafft yn ymgorffori CIS (Y ddogfen hon)  

• Cyflwyno CC Drafft i’r Cyngor Llawn i’w gymeradwyo  

• Cynnal ymgynghoriad 4 wythnos ar y CC Drafft a’r Adroddiad Adolygu 
(dyddiadau i’w cadarnhau)  

• Yn dilyn ymgynghoriad, ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd a gwneud 
unrhyw newidiadau angenrheidiol i’r CC Drafft  

• Cyflwyno CC terfynol i’r Cyngor Llawn (dyddiad i’w gadarnhau)  

• Cyflwyno’r CC i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo  

• Yn dilyn cytundeb gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddi’r CC ar wefan y Cyngor 
a’i osod i’w archwilio ym mhrif swyddfeydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol (y 
Ganolfan Ddinesig ar hyn o bryd)  

• Yn ystod y broses o baratoi’r cynllun, adolygu cynnydd yn erbyn y CC o bryd 
i’w gilydd.  

 
1.3.2. Y CC a gymeradwywyd fydd yr offeryn rheoli prosiect hanfodol i arwain y 
gwaith o baratoi’r CDLl Newydd ac mae’r ACLl wedi ymrwymo i’r amserlenni a’r 
prosesau ymgynghori a nodir. Bydd ymlyniad i’r CC cymeradwy neu unrhyw 
ddiwygiad cymeradwy i’r CC yn rhan o brofion cadernid y cynllun y bydd yr 
Arolygydd penodedig yn eu hasesu yn ystod y cam Archwilio.  
 

1.4. Paratoi’r CDLl Newydd  
 
1.4.1. Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 
Cynllunio (Cymru) 2015) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor baratoi CDLl newydd yn 
nodi ei amcanion ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn Abertawe dros Gyfnod y Cynllun 
Newydd (2023 i 2038) a’i bolisïau i’w gweithredu. Mae’r cyfnod hwn yn caniatáu 12 
mlynedd i weithredu’r Cynllun Newydd yn dilyn y mabwysiadu arfaethedig yn 2026.  
 
1.4.2. Wrth baratoi’r CDLl, bydd angen i’r Cyngor ystyried ystod eang o 
ddeddfwriaeth, polisïau a mentrau eraill, ar lefelau llywodraeth Ewropeaidd, 
genedlaethol a lleol. O dan y Ddeddf Ymadael, bydd deddfwriaeth ddomestig sy’n 
deillio o’r UE megis rheoliadau amgylcheddol presennol sy’n gweithredu 
Cyfarwyddebau’r UE, a oedd mewn grym yn union cyn diwedd y cyfnod pontio, yn 
parhau i fod yn rhan o gyfraith ddomestig y DU ar ôl 31 Rhagfyr 2020 hyd nes y caiff 
ei diwygio gan ddeddfwriaeth newydd. O ganlyniad, maent yn parhau i fod yn 
berthnasol i’r broses o baratoi’r CDLl. Bydd angen i’r Cyngor hefyd ystyried 
ystyriaethau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol perthnasol. 
 
1.4.3. Wrth baratoi’r CDLl Newydd mae Deddf 2004 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 
2015) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor ystyried: 
 

• Polisïau cenedlaethol cyfredol (bydd y polisi cenedlaethol allweddol yn cynnwys 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11 a Nodiadau Cyngor Technegol)  

• Unrhyw Gynllun Datblygu Strategol (CDY) ar gyfer yr ardal (er ei bod yn 
annhebygol o gael ei fabwysiadu cyn i’r CDLl Newydd gael ei gwblhau), a 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru (Cymru’r Dyfodol – Y Cynllun 
Cenedlaethol 2040)  

• Yr adnoddau sy’n debygol o fod ar gael ar gyfer gweithredu’r Cynllun Newydd 



1.4.4. Yn ogystal, bydd y gwaith o baratoi’r CDLl Newydd yn ystyried deddfwriaeth 
allweddol arall gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (DLlCD, 2015), 
Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a phrosesau asesu 
allweddol gan gynnwys Arfarniad o Gynaliadwyedd sy’n ymgorffori Asesiad 
Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.  
 

1.4.5. Yn unol â Llawlyfr CDLl Llywodraeth Cymru (Argraffiad 3, 2020), bydd y Cyngor 
yn anelu at gyflawni’r canlyniadau allweddol canlynol wrth baratoi’r CDLl Newydd:  

 
• Cefnogi datblygu cynaliadwy a lleoedd o safon yn seiliedig ar Ganlyniadau 

Cenedlaethol Creu Lleoedd Cynaliadwy, wedi’u halinio â pholisi cenedlaethol (a nodir 
ym Mholisi Cynllunio Cymru) wedi’i integreiddio ag Arfarniad o Gynaliadwyedd/ 
AAS/HRA, gan gynnwys y Gymraeg a gofynion Deddf Llesiant 2015.  

• Bod yn seiliedig ar gynnwys cymunedau yn gynnar, yn effeithiol ac yn ystyrlon er 
mwyn deall ac ystyried amrywiaeth eang o safbwyntiau, gyda’r nod o adeiladu 
consensws eang ar y strategaeth ofodol, polisïau a chynigion.  

• Bod yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o rôl a swyddogaeth ardal(oedd) gan 
gynnwys y cysylltiadau swyddogaethol ag ardaloedd y tu hwnt i ffiniau 
gweinyddol.  

• Bod yn unigryw drwy fod â chynlluniau sy’n nodi’n glir sut bydd eu hardal yn 
datblygu ac yn newid, gan roi sicrwydd i gymunedau, datblygwyr a busnesau.  

• Gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd (gan ddefnyddio Rhagolygon Hinsawdd 
diweddaraf y DU, data asesiadau risg a pherygl llifogydd) a chefnogi’r broses o 
newid i gymdeithas carbon isel yn unol â’r targedau a’r cyllidebau lleihau carbon 
diweddaraf a nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) (Rhan 2). Bydd yn rhaid 
dilyn egwyddorion Creu Lleoedd, yr Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy a’r 
Hierarchaeth Ynni fel y’u nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru.  

• Sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n gynaliadwy yn unol â Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 a deddfwriaeth berthnasol arall.  

• Cyflawni’r hyn a fwriedir drwy gynlluniau cyflawnadwy a hyfyw, gan ystyried y 
gofynion seilwaith angenrheidiol, hyfywedd ariannol a ffactorau eraill y farchnad.  

• Bod yn rhagweithiol ac yn ymatebol gyda’r cynlluniau’n cael eu cadw’n gyfredol 
ac yn hyblyg er mwyn darparu ar gyfer newid.  

 
1.5. Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol  

 
1.5.1. Mae datblygu cynaliadwy wrth galon proses y cynllun datblygu. Mae’n rhaid i’r 
CDLl Newydd sicrhau ei fod yn cyfrannu at gyflawni nodau llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (WBFGA 2015).  
 
1.5.2. Bydd angen i’r gwaith o baratoi’r CDLl Newydd gael ei lywio gan Arfarniad o 
Gynaliadwyedd, gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol fel sy’n ofynnol gan 
Gyfarwyddeb Ewropeaidd 2001/42/EC a Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o 
Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 a Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel 
y’i diwygiwyd gan Ddeddf 2015). O ran arfer da, mae prosesau’r Arfarniad o 
Gynaliadwyedd a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol wedi’u cyfuno’n un broses 
ailadroddol. Bydd y broses integredig yn cael ei dilyn ar gyfer paratoi’r CDLl Newydd 
fel oedd yn wir ar gyfer paratoi’r CDLl Mabwysiedig. Yn ogystal, mae deddfwriaeth 



arall wedi cyflwyno gofynion asesu ychwanegol y dylid rhoi sylw iddynt fel rhan o’r 
broses o baratoi’r cynllun gan gynnwys ystyried effeithiau ar iechyd a chydraddoldeb. 
O ganlyniad, cynhelir Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) sy’n cyfuno’r 
broses Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol ag asesiadau 
eraill.  
 
1.5.3. Bydd yr ISA yn sicrhau bod 5 cam gofynnol yr AAS yn cael eu hymgorffori yn y 
broses asesu:  
 

Cam A – Gosod y cyd-destun, sefydlu gwaelodlin a phenderfynu ar Gwmpas 
ac Amcanion yr Arfarniad o Gynaliadwyedd 
Cam B – Datblygu a mireinio dewisiadau amgen rhesymol ac asesu effeithiau  
Cam C – Paratoi Adroddiad yr Arfarniad o Gynaliadwyedd  
Cam D – Ymgynghori ar y cynllun drafft a’r adroddiad amgylcheddol  
Cam E – Monitro effeithiau sylweddol gweithredu’r cynllun neu’r rhaglen ar yr 
amgylchedd  

 
1.5.4. Ymgynghorir ar yr Adroddiad Cwmpasu ar gyfer yr ISA fel rhan o’r cam 
Ymgynghori Cyn-adneuo a nodir yn yr amserlen.  
 
1.5.5. Yn dilyn hyn, unwaith y bydd y Fframwaith Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA 
wedi’i gwmpasu a’i sefydlu, caiff ei ddefnyddio i lywio’r asesiad o bolisïau a chynigion 
y CDLl Newydd arfaethedig. Bydd yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA yn broses 
ailadroddol a bydd adroddiadau asesu’n cael eu paratoi i lywio pob cam allweddol o 
baratoi’r CDLl Newydd.  
 

1.5.6. Ar ddechrau proses yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA, bydd cyfle i randdeiliaid 
wneud sylwadau ar Adroddiad Cwmpasu’r ISA sy’n nodi sut yr ymgymerir â’r broses 
ISA. Bydd canfyddiadau gwaith yr ISA i’w gweld ar gamau allweddol yn y broses o 
baratoi CDLl Newydd; bydd adroddiadau’n cael eu paratoi, ac yn amodol ar 
ymgynghori â rhanddeiliaid, ochr yn ochr â’r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir 
ac ymgynghoriad y CDLl Adneuo Newydd. Bydd Adroddiad Terfynol yr Arfarniad o 
Gynaliadwyedd/ISA yn cael ei gyflwyno ynghyd â holl ddogfennau eraill y CDLl 
Newydd pan gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w harchwilio. Ymgynghorir â’r Cyrff 
Amgylchedd statudol ar bob cam y cyfeirir atynt uchod a bydd deialog barhaus 
ehangach gyda’r cyrff hyn wrth i’r broses fynd rhagddi.  
 
1.5.7. Bydd yr ISA yn cynnwys y dogfennau camau canlynol:  
 

• Adroddiad Cwmpasu’r ISA – Bydd hwn yn nodi cyflwr presennol yr 
amgylchedd ac yn nodi’r materion cynaliadwyedd presennol yn Abertawe i 
ddarparu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer asesu a monitro trwy gyfres o Amcanion 
a Fframwaith Cynaliadwyedd. Bydd yn nodi adolygiad o gynlluniau, polisïau, 
rhaglenni a strategaethau perthnasol ar lefelau Ewropeaidd, cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol, gan nodi eu goblygiadau ar gyfer proses y CDLl Newydd. 
Ymgynghorir ar hyn gyda chyrff ymgynghori statudol ar gyfer yr ISA fel rhan o 
Gyfranogiad Cyn Adneuo fel y nodir yn yr amserlen.  
 

• Yr Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Cychwynnol integredig (ISAR). Bydd 
hwn yn ystyried effeithiau tebygol Strategaeth a Ffefrir, nodau ac amcanion y CDLl 



Newydd. Bydd hefyd yn ystyried effeithiau unrhyw strategaethau amgen rhesymol. 
Bydd yr ISAR yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd ag ymgynghoriad y Strategaeth a 
Ffefrir a bydd yr holl randdeiliaid yn cael cyfle i roi sylwadau ar y ddogfen.  
 

• Yr Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd integredig (SAR) (Adroddiad 
Amgylcheddol). Bydd hwn yn ystyried effeithiau tebygol fersiwn Adnau’r CDLl 
Newydd. Bydd yn asesu’r effeithiau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac 
amgylcheddol sy’n debygol o ddeillio o’r polisïau a’r dyraniadau a nodir yn y cynllun. 
Bydd y SAR yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd ag ymgynghoriad y Cynllun Adneuo a 
bydd yr holl randdeiliaid yn cael cyfle i roi sylwadau ar y ddogfen. 
 

• Y Datganiad Mabwysiadu. Datganiad a gyhoeddir gan y Cyngor sy’n nodi sut yr 
ystyriwyd yr ISA yn y CDLl Newydd. Cyhoeddir y datganiad Mabwysiadu yn dilyn 
Mabwysiadu’r CDLl Newydd.  

 
1.6. Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) 

 
1.6.1. Mae’n rhaid i’r Cyngor gynnal HRA hefyd sy’n broses asesu ar wahân i’r ISA. 
Bydd yr HRA yn llywio’r gwaith o baratoi strategaeth, polisïau a dyraniadau’r CDLl 
Newydd a bydd yn asesu unrhyw effaith bosibl ar safle Natura 2000 dynodedig 
(Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), neu safle 
Ramsar). Yn unol â Chyfarwyddeb Cynefinoedd 92/43/EEC lle byddai gan gynllun 
defnydd tir y potensial i effeithio’n sylweddol ar safle, mae angen Asesiad Priodol 
manwl i asesu’r effeithiau ac i ystyried addasrwydd opsiynau a mesurau lliniaru.  
 
1.6.2. Bydd yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) yn cael ei baratoi ar yr un 
pryd â’r Cynllun Adneuo a bydd yn cael ei gyhoeddi gyda’r Cynllun Adneuo a’r 
Adroddiad Amgylcheddol. Mae dau gam i’r HRA yr ymgynghorir â’r corff ymgynghori 
statudol Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystod cam dau:  
 

• Cam 1 Sgrinio HRA – Penderfynu a allai unrhyw un o amcanion cadwraeth 
unrhyw Safle Ewropeaidd gael eu heffeithio’n andwyol. Gwneir hyn ar adeg 
briodol o ystyried y Strategaeth a Ffefrir;  

• Cam 2 Asesiad Priodol – Os yw’r sgrinio HRA yn dangos bod yr Adolygiad o’r 
CDLl yn debygol o gael effeithiau sylweddol, yna bydd angen lefel arall o asesiad. 
Bydd hyn yn asesu a allai’r CDLl Newydd effeithio’n andwyol ar gyfanrwydd un 
neu fwy o safleoedd Ewropeaidd naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â 
chynlluniau neu brosiectau eraill. Os nodir effeithiau andwyol posib, bydd angen i'r 
Asesiad Priodol ystyried mesurau lliniaru i reoli'r effeithiau a nodir er mwyn osgoi 
effeithiau andwyol ar uniondeb safle 

• Cam 3: Asesu Dewisiadau Amgen a Cham 4 (Rhesymau Hanfodol er Budd 
Cyhoeddus tra Phwysig) - lle bydd effeithiau arwyddocaol yn parhau ar ddiwedd 
cam 2 y broses HRA, bydd angen ystyried dewisiadau amgen.  

1.7. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 
1.7.1. Cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Gydsyniad Brenhinol ym mis 
Ebrill 2015. Nod y Ddeddf yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru 
mewn perthynas â’r saith nod llesiant a’r pum ffordd o weithio. Mae’r saith nod 
llesiant yn ymwneud â ‘Chymru lewyrchus’, ‘Cymru gydnerth’, ‘Cymru iachach’, 
‘Cymru sy’n fwy cyfartal’, ‘Cymru o gymunedau cydlynus’, ‘Cymru â diwylliant bywiog 



lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’ a ‘Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang’. Y pum ffordd 
o weithio yw hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithio ac atal.  
1.7.2. O ystyried bod hyrwyddo datblygu cynaliadwy yn un o egwyddorion sylfaenol y 
CDLl, mae cysylltiadau clir rhwng y CDLl Newydd a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. Un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw bod Cynllun 
Llesiant Lleol yn cael ei gynhyrchu. Bydd y gwaith o baratoi’r CDLl Newydd yn 
ystyried y Cynllun Llesiant diweddaraf yn llawn a bydd yr asesiad Llesiant yn rhan o 
sylfaen dystiolaeth yr ISA.  
 

1.8. Cynlluniau Datblygu Lleol ar y Cyd a Chydweithredu Rhanbarthol  
 

1.8.1. Mae cydweithredu yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(2015). Mae hefyd yn ofynnol i ACLlau ddangos bod pob cyfle ar gyfer cydweithio a 
chydweithredu ar baratoi cynllun a’r sylfaen dystiolaeth wedi’u defnyddio. Mae hyn 
yn arbennig o berthnasol lle mae CDLlau awdurdodau cyfagos ar amserlenni paratoi 
tebyg a lle mae cysylltiadau trawsffiniol cryf. O ystyried y cynllun, nid yw sefyllfa 
baratoi ein hawdurdodau cyfagos yng Nghynlluniau Datblygu Lleol ar y Cyd 
rhanbarth De-orllewin Cymru yn ymarferol.  
 
1.8.2. Fodd bynnag, mae gwaith trawsffiniol sylweddol yn cael ei wneud ar hyn o bryd 
gyda Chastell-nedd Port Talbot ac awdurdodau yn y rhanbarth ehangach (Sir 
Gaerfyrddin, Sir Benfro, a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro) ar astudiaethau sail 
dystiolaeth amrywiol i lywio’r CDLlau perthnasol. Mae hyn yn cynnwys comisiwn ar y 
cyd â CNPT i baratoi Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol ar gyfer awdurdodau priodol ac 
Asesiad Twf Economaidd a Thai ar y cyd ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port 
Talbot. Yn ogystal, mae’r Cyngor yn rhan o brosiect rhanbarthol i ddiffinio maint 
gofodol Ardal Dwf Genedlaethol Bae Abertawe a Llanelli Cymru’r Dyfodol er mwyn 
llywio CDLlau Newydd ar gyfer yr awdurdodau perthnasol. Bydd cyfleoedd cydweithio 
pellach yn cael eu harchwilio gydag awdurdodau cyfagos ar waith cefndirol ac 
astudiaethau sail dystiolaeth fel rhan o ddatblygiad y CDLl Newydd ac unrhyw waith 
yn y dyfodol i lywio Cynllun Datblygu Strategol De-orllewin Cymru yn y dyfodol.  
 

1.9. Astudiaethau Sail Dystiolaeth  
 
1.9.1. Mae angen diweddaru’r sail dystiolaeth, gan gynnwys cynnal asesiadau sail 
dystiolaeth amrywiol drwy gydol y broses o baratoi’r CDLl Newydd. Ar hyn o bryd, 
rhagwelir y bydd hyn yn cynnwys:  
 

• Asesiadau Twf Poblogaeth, Economaidd a Thai  

• Adolygiad Tir Cyflogaeth  

• Asesiad o’r Farchnad Dai Leol  

• Adolygiad Ardal Dwf Cenedlaethol Cymru’r Dyfodol  

• Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr  

• Asesiad Trafnidiaeth Strategol  

• Asesiad Manwerthu  

• Astudiaeth Capasiti Trefol  

• Adolygiad o Ffiniau Aneddiadau, gan gynnwys asesiadau pentref 

• Asesiadau Hyfywedd Ariannol  

• Adolygu Gofynion Seilwaith  



• Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel  

• Asesiadau Seilwaith Gwyrdd 

• Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd  

• Asesiad Mwynau a Gwastraff  

• Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg ac adolygiad o’r Ardal Sensitif i’r Iaith Gymraeg  

• 2il Adolygiad o Ddatganiad Technegol Rhanbarthol De Cymru ar gyfer Agregau  

• Datganiadau Technegol Rhanbarthol ar gyfer Gweithgorau Agregau 

Rhanbarthol Gogledd Cymru a De Cymru, Ail Adolygiad (ac Atodiad B De 

Cymru), 2020;  

• ac Adroddiadau Monitro Blynyddol Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru 

(SWRAWP) 

•  

1.9.2. Mae’r rhestr hon yn canolbwyntio ar astudiaethau y mae angen i’r ACLl eu 

cynnal. Ni fwriedir iddi ddiffinio’r holl dystiolaeth sy’n angenrheidiol ar gyfer y Cynllun. 

Bydd rhai o’r astudiaethau hyn yn cynnwys is-elfennau manylion nad ydynt wedi’u 

rhestru. Bydd hefyd setiau data a thystiolaeth allweddol nad ydynt wedi’u rhestru ond 

a fydd yn allweddol i lywio’r astudiaethau hyn a/neu lunio’r CDLl Newydd, fel yr 

amcanestyniadau demograffig a’r rhagolygon economaidd diweddaraf ac 

Adroddiadau/astudiaethau a wnaed gan adrannau eraill yn y cyngor, megis 

tystiolaeth sy'n perthyn i fioamrywiaeth a chadwraeth natur.. Gallai gofynion 

ychwanegol ar gyfer diweddaru’r sylfaen dystiolaeth ddod i’r amlwg wrth i’r broses o 

baratoi’r CDLl Newydd fynd rhagddi a bydd yr ACLl yn parhau i fonitro a gweithredu’r 

ymchwil sy’n ofynnol ar gyfer unrhyw anghenion tystiolaeth eraill sy’n dod i’r amlwg. 

 

1.10. Canllawiau Cynllunio Atodol  

 
1.10.1. Bydd y CDLl Newydd yn cynnwys yr ystod angenrheidiol o bolisïau i arwain 
datblygiad a defnydd tir yn Abertawe dros gyfnod y cynllun ac i ddarparu’r sail ar 
gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio. Er nad yw Canllawiau Cynllunio Atodol 
(CCA) yn rhan o’r CDLl Newydd, fe’u defnyddir ar ôl i’r Cynllun gael ei fabwysiadu i 
ddarparu arweiniad manylach ar y modd y gellir gweithredu’r polisïau, neu gallent fod 
ar ffurf Cynlluniau Bro ar lefel leol. Bydd unrhyw CCA a gynhyrchir yn gyson â’r CDLl 
perthnasol ac wedi’i groesgyfeirio’n glir i’r polisïau a’r cynigion y mae’n eu hategu. Er 
enghraifft, gallai hyn fod ar safleoedd penodol, neu i gwmpasu themâu cyffredinol, fel 
mannau agored. Ers mabwysiadu’r CDLl presennol, mae cyfres o CCA allweddol 
wedi’u cynhyrchu a’u mabwysiadu yn unol â’r rhaglen CCA:  
 
1.10.2. Bydd yr angen am CCA newydd/diwygiedig i gefnogi’r CDLl Newydd yn cael 
ei ystyried fel rhan o’r broses o baratoi’r CDLl Newydd ac mae’n debygol y caiff ei 
nodi fel rhan o gam Strategaeth a Ffefrir y CDLl Newydd. Pwrpas y canllawiau fydd 
ategu polisïau’r CDLl Newydd ac nid disodli’r hyn sydd yn y Cynllun.  
 
1.10.3. Bydd unrhyw CCA newydd yn cael eu paratoi i ddechrau ar ffurf drafft wrth 
aros i’r CDLl Newydd gael ei fabwysiadu. Mae’n rhaid i’r CCA fod yn destun 
ymgynghoriad ac ymgysylltiad llawn â phartïon â diddordeb, bod yn unol â’r protocolau 
a amlinellir yn y CIS fel y nodir yn Rhan 3 a bydd pob ymateb yn cael ei ystyried cyn ei 
gwblhau. Bydd hyn yn sicrhau y gellir trin y CCA maes o law fel ystyriaeth berthnasol 
wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol neu yn ystod apeliadau.  



 
1.11. Archwiliadau Annibynnol a Phrofion Cadernid 

 

1.11.1. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cyflwyno ei Gynllun Datblygu Lleol 
Adneuo, dogfennau cysylltiedig a sylwadau i LlC er mwyn i arolygydd annibynnol a 
benodwyd gan Lywodraeth Cymru ystyried ei “gadernid” mewn “Archwiliad 
Cyhoeddus”. Dehongliad syml o b’un a yw cynllun yn ‘gadarn’ mewn canllawiau yw 
bod y cynllun yn ‘dangos barn dda’ ac y ‘gellir ymddiried ynddo’.  
 
1.11.2. Bydd angen i’r ACLl ddangos bod y cynllun yn bodloni’r tri phrawf cadernid a 
ganlyn fel y nodir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu:  
 

Prawf 1: A yw’r cynllun yn addas? (h.y. a yw’n glir bod y CDLl yn gyson â 
chynlluniau eraill?  
Prawf 2: A yw’r cynllun yn briodol? (h.y. a yw’r cynllun yn briodol ar gyfer yr 
ardal yng ngoleuni’r dystiolaeth?)  
Prawf 3: A fydd y cynllun yn cyflawni? (h.y. a yw’n debygol o fod yn 
effeithiol?)  

1.11.3. Bydd yr Arolygydd yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gyda’r Cynllun a’r 
sylwadau a dderbyniwyd yn y cyfnod Adneuo er mwyn penderfynu a yw’r Cynllun yn 
bodloni’r profion cadernid uchod. Yn dilyn yr archwiliad, bydd yr Arolygydd yn paratoi 
adroddiad, sy’n nodi ei ganfyddiadau ynghyd ag unrhyw newidiadau y mae’n eu 
hystyried, sy’n angenrheidiol i wneud y cynllun yn ‘gadarn’. Mae casgliadau’r 
Arolygydd yn rhwymol ar yr awdurdod ac oni bai bod Llywodraeth Cymru yn ymyrryd, 
bydd yn rhaid i’r Cyngor dderbyn y newidiadau a mabwysiadu’r CDLl Newydd. Os 
yw’r Arolygydd o’r farn bod y cynllun yn sylfaenol ansad, ni fydd y cynllun yn cael ei 
argymell i’w fabwysiadu.  
 
 
 

 



2. Rhan 2: Yr Amserlen 
 

2.1. Trosolwg 

 

2.1.1. Mae Rhan Dau yn nodi’r Amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ac yn edrych ar sut i 

reoli’r broses. Mae’n amlygu’r rhwystrau posibl i gwblhau’r CDLl, eu heffeithiau ar 

gynnydd a’r mesurau lliniaru posibl a gynigir i leihau’r risgiau a nodwyd. 

 

2.2. Amserlen Gryno 

 

2.2.1. Mae’r amserlen gryno isod yn Nhabl 1 yn amlinellu prif gamau paratoi’r CDLl 

Newydd a’r dyddiadau allweddol ar gyfer ymgynghori. Dangosir yr Amserlen hefyd ar 

ffurf siart yn Atodiad A, sy’n cynnwys esboniad o’r camau allweddol a’r 

gweithdrefnau i’w dilyn.  

 

2.2.2. Rhennir Tabl 1 yn gamau Diffiniol a Dangosol: 

 

Diffiniol: Y camau hynny hyd at ac yn cynnwys y cam Adneuo statudol, sydd 

o dan reolaeth uniongyrchol y Cyngor; gwneir pob ymdrech i gadw at y rhan 

hon o’r amserlen. 

 

Dangosol: Y camau hynny y tu hwnt i’r cam Adneuo statudol sy’n dibynnu ar 

ffactorau allanol, megis nifer y sylwadau a dderbyniwyd y mae gan y Cyngor 

lai o reolaeth drostynt. Ar ôl i’r cyfnod ymgynghori statudol ar y Cynllun 

Adneuo ddod i ben a chyn cyflwyno’r cynllun, bydd y Cyngor yn diweddaru’r 

amserlen gydag amseriadau pendant ar gyfer gweddill camau’r cynllun. Yn 

unol â Rheoliadau’r CDLl o fewn 3 mis i ddiwedd y cam Adneuo, bydd yr 

amserlen yn cael ei hadolygu a’i hailgyflwyno unwaith y bydd y Cyngor wedi 

ymrwymo i Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda’r Arolygiaeth Gynllunio. 

 

Tabl 1 – Amserlen Gryno  

Cam Diffiniol  O I 

1 Cytundeb Cyflawni 
Ymgynghoriad Cytundeb Cyflawni Drafft, 
cyflwyno Cytundeb Cyflawni Terfynol i 
Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo 
 

 
Mawrth/Ebrill 
2023 

 
Gorffennaf 
2023 

2 Cyfranogiad Cyn-adneuo 
 
Paratoi sail dystiolaeth 
 
Galwad am Safleoedd Ymgeisiol – 12 wythnos 
 
Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu AC – 6 
wythnos 
 

Gorffennaf 2023 

 
Ion 2023 
 
Awst 2023 
 
Gorff 2023 
 
 
Medi 2023 

Mehefin 2024 
 
Ar waith 
 
Hyd 2023 
 
Awst 2023 
 
 
Ionawr 2024 



Cynnwys rhanddeiliaid allweddol yn anffurfiol 
wrth ddatblygu’r weledigaeth a’r amcanion ac 
opsinyau strategol 

3 Ymgynghoriad Cyn-adneuo 
 
Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, 
Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd 
Cychwynnol ac Adroddiad Sgrinio Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd – 8 wythnos  
 

 
 
Gorffennaf 
2024 

 
 
Awst 2024 

4 Cyfranogiad/Ymgynghoriad Adneuo  
 
Ymgynghori ar y Cynllun Adneuo, ISA, HRA 
ac Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol 
 
 

 
 
Mehefin 2025 
 

 
 
Gorffennaf 
2025 

 

 

Cam Dangosol  O I 

5 Cyflwyno 
Cyflwyno’r Cynllun Adneuo a’r holl dystiolaeth 
ategol i LlC  

               Mawrth 2026 
 

6 Archwilio 
 
Cyfarfod cyn-wrandawiad a Sesiynau 
Gwrandawiad yr Archwiliad  

Ebrill 2026 

 
Ebr/Mai 2026 
Mehefin 2026 

Gorffennaf 
2026 
 

Gorffennaf 
2026 

7 Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd  
Awdurdod Cynllunio Lleol i dderbyn Adroddiad 
rhwymol yr Arolygydd, gwirio am wallau 
ffeithiol a’i Gyhoeddi ar ei wefan.  

 
                  Tachwedd 2026 

8 Mabwysiadu  
Y Cyngor Llawn yn mabwysiadu’r CDLl 
Newydd  

 
                  Rhagfyr 2026 

9 Monitro ac Adolygu  
Cyflwyno’r Adroddiad Monitro Blynyddol cyntaf  

 
                  Hydref 2028 

 
 

2.3. Ffactorau a Ystyrir o fewn yr Amserlen 
 
2.3.1. Mae’r Amserlen yn cael ei llywio’n sylfaenol gan yr angen i sicrhau y gellir 
mabwysiadu’r CDLl Newydd mor hwylus â phosibl a lleihau’r cyfnod ar ôl i’r CDLl 
presennol ddod i ben ar 1 Ionawr 2026. Mae’r amserlen hefyd wedi rhoi sylw i 
ddisgwyliadau Llywodraeth Cymru y dylai cynlluniau newydd gael eu paratoi mewn 
3.5 mlynedd. Yn seiliedig ar yr uchod, mae’r Cyngor wedi ceisio gosod amserlen 
realistig o 3 blynedd a 3 mis o’r cychwyn ym mis Gorffennaf 2023 i’r mabwysiadu ym 
mis Medi 2026. Byddai hyn yn golygu, ar ôl mabwysiadu, bod 12 mlynedd o gyfnod y 
cynllun ar ôl (h.y. hyd at 2038) sy’n unol â chanllawiau LlC.  
 
 



2.3.2. Wrth ddatblygu’r amserlen, mae’r Cyngor wedi rhoi sylw i’r Llawlyfr Cynlluniau 

Datblygu ac wedi ystyried y cyfnodau ar gyfer cael Penderfyniad Aelodau, 

Amseriadau rhwng camau statudol, adnoddau staff a chyllidebau a’r Canllawiau 

Gweithdrefnol a gyhoeddwyd gan PEDW. O ran gwneud penderfyniadau gan 

aelodau, bydd diweddariadau ac argymhellion yn ymwneud â chynnydd y CDLl yn 

cael eu hadrodd i’r Aelodau cyn unrhyw gam ymgynghori statudol. Mae cyfarfodydd 

y Cyngor fel arfer bob 6 wythnos, fodd bynnag gellir galw cyfarfodydd y tu allan i’r 

amseroedd hyn ar gais y Pennaeth Cynllunio ac Adfywio’r Ddinas. Mae Amserlen y 

Cytundeb Cyflawni yn ystyried y cyfnodau cyfarfod hyn ac amseroedd paratoi 

adroddiadau, yn ogystal ag etholiadau Llywodraeth Leol.  

 
 

2.4. Blaenlwytho  
 
2.4.1. Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn Rhan 3 yn nodi’r cyfleoedd ar gyfer 
cyfranogiad cynnar a pharhaus. Mae canllawiau cenedlaethol yn pwysleisio’r angen 
am Flaenlwytho. Bydd blaenlwytho yn darparu Strategaeth a Ffefrir sy’n ddigon 
manwl i ganiatáu cyfnod ymgynghori ystyrlon a fydd yn dylanwadu ar gynnwys y 
Cynllun Adneuo. Mae hyn yn golygu y bydd cael tystiolaeth fanwl ymlaen llaw ac yn 
gynnar yn y broses o lunio cynllun yn hanfodol er mwyn llywio’r gwaith o gyflawni’r 
Strategaeth a Ffefrir a chamau dilynol y cynllun. Felly, mae’n allweddol bod 
rhanddeiliaid yn ymgysylltu â Thîm y CDLl yn ystod Cam 2 (Awst 2023 i Ionawr 
2024) wrth goladu’r sail dystiolaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.  
 
2.4.2. Rhan allweddol o gasglu’r sail dystiolaeth gynnar fydd yr alwad am Safleoedd 

Ymgeisiol, a drefnwyd i ddigwydd rhwng mis Awst a mis Hydref 2023. Bydd yr angen 

am dystiolaeth ddigonol yn berthnasol naill ai i’r rhai sy’n cynnig safleoedd newydd 

neu’n cefnogi cadw dyraniadau sydd heb eu gweithredu hyd yma yn y CDLl Newydd. 

Mae’n amlwg bod mwy o sail dystiolaeth i gefnogi safleoedd ar y Cam Safleoedd 

Ymgeisiol yn hanfodol oherwydd gall lefel annigonol o wybodaeth i ddangos 

darpariaeth fod yn rheswm dros ddiystyru safleoedd. Bydd angen archwilio unrhyw 

rwystrau i ddatblygiad ymlaen llaw os yw safleoedd i gael gobaith realistig o gael eu 

cynnwys yn y CDLl Newydd. Bydd angen i’r Cyngor nodi safleoedd allweddol ac 

ardaloedd Twf i’w cynnwys yn y Strategaeth a Ffefrir tra bydd safleoedd posibl eraill 

yn parhau i gael eu gwerthuso hyd at y cam Adneuo. Yn y pen draw, bydd angen 

profi bod safleoedd yn addas ac yn gyflawnadwy. 

 
2.4.3. Yn yr un modd, bydd yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir yng Ngham 3 
yn nodi ystod o dystiolaeth gefndir ategol a ddefnyddir i lywio’r strategaeth. Mae’n 
bwysig bod y cynllun a’r dystiolaeth hon yn cael eu llywio gan randdeiliaid yn ystod y 
cam ymgynghori allweddol hwn. Bydd y Cyngor yn croesawu cyfranogiad gan bawb 
sydd â diddordeb mewn llunio dyfodol Abertawe.  
 

2.5. Adnoddau 

 

2.5.1. Bydd swyddogion o fewn maes gwasanaeth Creu Lleoedd a Chynllunio 
Strategol y Cyngor yn arwain y gwaith o gynhyrchu a rheoli’r broses CDLl Newydd, 
gan gynnwys paratoi unrhyw ddogfennau ymgynghori a rheoli camau diffiniol (1-4) 



proses baratoi’r CDLl Newydd a symud ymlaen i gyflwyno’r CDLl Newydd i 
Lywodraeth Cymru i’w Archwilio (Cam 5). Bydd y Rheolwr Creu Lleoedd a 
Chynllunio Strategol yn gyfrifol am gyflawniad cyffredinol y CDLl Newydd tra bydd y 
Prif Swyddogion yn arwain y gwaith o reoli prosiectau o ddydd i ddydd wrth baratoi a 
chyflawni’r cynllun.  
 
2.5.2. Er bod yr amser swyddogion canlynol wedi’i amserlennu i’w neilltuo i’r broses 

o baratoi’r CDLl Newydd, caiff hyn ei fonitro drwy gydol y broses o baratoi’r cynllun a 

cheisir adnoddau ychwanegol yn ôl yr angen: 

 

• Rheolwr Creu Lleoedd a Chynllunio Strategol x 1 (20%) 

• Prif Swyddog Creu Lleoedd X 1 (20%)  

• Prif Swyddogion Cynllunio x 2 (75%)  

• Uwch Swyddog Creu Lleoedd (20%) 

• Uwch Swyddogion Cynllunio x 3 (50-75%)  

• Swyddog Cynllunio x 1 (75%) 

• Technegydd Cynllunio x 1 (90%) 

 

2.5.3. Bydd swyddogion o feysydd gwasanaeth eraill hefyd yn ymwneud ag amrywiol 

agweddau ar y broses o baratoi’r cynllun yn ôl yr angen gan gynnwys cyfrannu at 

amrywiol astudiaethau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, asesiadau a chymorth ymgynghori. 

Mae hyn yn debygol o gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gefnogaeth swyddogion 

Rheoli Datblygu, Tai, Datblygu Economaidd, Adfywio, Addysg, Priffyrdd, Draenio, 

Cadwraeth Natur, Tirwedd, Iechyd yr Amgylchedd, Gwasanaethau Democrataidd, 

Gwasanaethau Cyfreithiol a Chyfathrebu ac Ymgysylltu.  

 

2.5.4. Mae cydweithio rhanbarthol yn parhau gydag awdurdodau cyfagos yn 

rhanbarth De-orllewin Cymru ar seiliau tystiolaeth ar y cyd a bydd parhau â’r 

berthynas waith agos hon yn hanfodol wrth baratoi’r CDLl Newydd. Lle bo angen, 

bydd ymgynghorwyr allanol yn cael eu comisiynu i gynnal astudiaethau ac asesiadau 

technegol penodol gyda rhai astudiaethau ar y gweill. Mae asesiad cychwynnol 

wedi’i wneud o’r elfennau o baratoi’r cynllun sy’n debygol o fod angen cymorth gan 

ymgynghorwyr allanol ac mae adnoddau ariannol wedi’u sicrhau.  

 

2.5.5. Bydd cyllideb ddigonol ar gael i symud y CDLl Newydd ymlaen i’w fabwysiadu 
o fewn yr amserlen benodedig. Disgwylir i hyn gynnwys gwariant sy’n ymwneud â 
holl elfennau paratoi’r CDLl Newydd a’r Archwiliad Annibynnol.  
 

2.6. Monitro ac Adolygu’r Cytundeb Cyflawni (CC) 
 
2.6.1. Mae’r CC yn gweithredu fel offeryn rheoli prosiect ar gyfer cyflawni’r CDLl 
Newydd i sicrhau bod yr amserlen a’r strategaeth CIS yn cael eu cyflawni. Er bod 
canllawiau LlC yn caniatáu cyfnod llithriant ychwanegol o 3 mis, y tu hwnt i hyn, bydd 
angen i’r Cyngor baratoi CC wedi’i ddiweddaru y bydd angen ei gymeradwyo gan y 
Cyngor cyn cytundeb LlC. Yn ogystal ag oedi estynedig, efallai y bydd angen 
diwygio’r Cytundeb Cyflawni os bydd yr amgylchiadau canlynol yn digwydd wrth 
baratoi’r CDLl Newydd:  



 

• Newid sylweddol i’r adnoddau sydd ar gael i baratoi’r CDLl Newydd  

• Newidiadau sylweddol i ddeddfwriaeth Ewropeaidd, y DU neu Gymru sy’n 
effeithio’n uniongyrchol ar y broses o baratoi’r CDLl Newydd  

• Unrhyw newid arall mewn amgylchiadau a fydd yn effeithio’n sylweddol ar 
gyflawni’r CDLl Newydd yn unol â’r CC  

• Newidiadau sylweddol i’r Cynllun Cynnwys Cymunedau  
 

2.7. Rheoli Risg 

 

2.7.1. Mae cam diffiniol yr amserlen yn uchelgeisiol ond ystyrir ei fod yn gyflawnadwy 

yn seiliedig ar yr adnoddau disgwyliedig i’w neilltuo i broses y CDLl Newydd. Tra 

bydd y Cyngor yn ceisio osgoi gwyro oddi wrth yr amserlen, mae’r Cyngor wedi nodi 

nifer o feysydd risg a allai arwain at wyro oddi wrth yr amserlen arfaethedig. Mae’r 

risgiau posibl a’r mesurau lliniaru arfaethedig i leihau risgiau wedi’u nodi yn Atodiad 

2. Bydd y Cyngor yn monitro’r amserlen ac yn adrodd am unrhyw wyriad sylweddol 

(o fwy na 3 mis) i Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid.  

 

 



3. Rhan 3: Y Cynllun Cynnwys Cymunedau 
 

3.1. Trosolwg 
 

3.1.1. Mae Rhan Tri yn nodi sut mae’r Cyngor yn bwriadu ymgysylltu â rhanddeiliaid 
a’r gymuned wrth baratoi’r CDLl Newydd. Mae’n hanfodol bod y bobl gywir yn cael 
eu cynnwys ar yr adeg gywir i adeiladu consensws a sicrhau ymgysylltiad cynnar ac 
effeithiol â rhanddeiliaid i lunio strategaeth ofodol, polisïau a chynigion y cynllun.  
 
3.1.2. Mae Rheoliadau’r CDLl yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor weithio mewn 
partneriaeth ag amrywiaeth o randdeiliaid wrth baratoi’r CDLl Newydd gan gynnwys 
y cyhoedd a chyrff Ymgynghori Penodol a Chyffredinol (gweler Atodiad 3). Mae Tabl 
2 yn nodi’r cyfnodau ymgynghori allweddol gyda manylion pellach am ymgysylltu ar 
bob cam yn y CIS manwl yn Atodiad 4, sy’n nodi pwy fydd yn ymwneud yn ffurfiol â 
phroses y CDLl Newydd a sut a phryd y bydd y cyfranogiad a’r ymgynghori yn 
digwydd. Yn yr un modd, mae’r CIS blaenorol wedi’i adolygu o ran y gwersi a 
ddysgwyd i lywio’r cynllun presennol. Mae hyn i’w weld yn Atodiad 5.  
 

3.2. Egwyddorion Allweddol ar gyfer Ymgysylltu  
 
3.2.1. Mae Cynllun Corfforaethol Abertawe ‘Cyflwyno Abertawe Lwyddiannus a 
Chynaliadwy’ (2022-23) yn dangos pwyslais y Cyngor ar ymgysylltu’n effeithiol â 
chymunedau a rhanddeiliaid yn y gwaith y mae’r Cyngor yn ei wneud.  
 
3.2.2. Mae Strategaeth Ymgynghori ac Ymgysylltu Ddrafft 2022 yn ceisio sicrhau 
ymgynghori ac ymgysylltu effeithiol â phreswylwyr a sefydliadau partner i wella 
mynediad, ansawdd a darpariaeth ei wasanaethau a’r penderfyniadau y mae’n eu 
gwneud. Mae’r strategaeth ddrafft yn nodi dull y Cyngor o helpu i ymgysylltu â 
phreswylwyr a defnyddwyr gwasanaethau ac yn nodi’r egwyddorion allweddol ar gyfer 
cyflawni o ran ymgynghori ac ymgysylltu yn Abertawe.  
 
3.2.3. Mae’r egwyddorion arweiniol allweddol ar gyfer cyflawni yn y Strategaeth 
Ymgynghori ac Ymgysylltu ynghylch ‘Cynllunio’, ‘Gweithredu’ a ‘Gwneud 
Penderfyniadau, Adolygu ac Adborth’ wedi llywio’r CIS a byddant yn llywio’r cynlluniau 
ymgysylltu manwl ar gyfer pob cam o broses y CDLl Newydd. Datblygwyd yr 
egwyddorion hyn gan ddefnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu 
â’r Cyhoedd yng Nghymru a Safonau Cenedlaethol Cyfranogiad Plant a Phobl 
Ifanc Cymru. Mae’r strategaeth hefyd yn cefnogi’r Cyngor i gyflawni ei ddyletswydd o 
dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Cydraddoldeb. Wrth 
ddatblygu’r trefniadau ymgynghori manwl yn y camau dilynol, bydd y tîm yn ymgysylltu 
â Swyddog Ymgysylltu’r Cyngor i sicrhau ymgysylltu effeithiol. Yn y pen draw, bydd 
angen i unrhyw ymgynghoriad ar y CDLl Newydd gadw at bedair egwyddor Gunning:  
 

• Dylid ymgynghori ar ‘gam ffurfiannol’ – yn ymarferol, mae hyn yn golygu na 
ddylai’r penderfyniad fod wedi’i wneud eisoes  

• Dylai’r ymgynghoriad gynnwys digon o wybodaeth – fel y gall ymgynghorwyr 
roi ystyriaeth ddeallus i’r mater  



• Mae angen rhoi digon o amser i ystyried ac ymateb – yn ymarferol, mae hyn 
yn golygu bod yn rhaid rhoi digon o gyfle i ymgynghoreion gymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad yn yr amser a ganiateir  

• Ystyried ymatebion yr ymgynghoriad – mae angen i ni allu dangos sut yr 
ystyriwyd ymatebion yr ymgynghoriad yn ein proses benderfynu.  

 
3.3. Pwy fydd yn cymryd rhan?  

 
3.3.1. Bydd y CDLl Newydd, unwaith y caiff ei fabwysiadu, yn arwain datblygiad a 
defnydd tir ar draws Cyngor Abertawe hyd at 2038. Felly, mae’r Cyngor yn croesawu 
ymgysylltiad gan unigolion a sefydliadau wrth lunio’r ddogfen strategaeth bwysig hon 
a fydd yn dod yn brif fframwaith gwneud penderfyniadau ar gyfer asesu ceisiadau 
cynllunio ac i arwain agenda Creu Lleoedd uchelgeisiol y Cyngor.  
 
3.3.2. Mae Rheoliadau’r CDLl yn nodi’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cynnwys a 
chyfranogiad cymunedol. Mae hyn yn nodi bod angen cynnwys rhai mathau o 
randdeiliaid ar gamau penodol o broses y CDLl Newydd. Mae’r cyrff ymgynghori 
Penodol a Chyffredinol hyn wedi’u nodi yn Atodiad 3 ac ymgynghorir yn ei gylch yn ôl 
yr angen. Bydd y Cyngor yn ceisio rhagori ar y gofynion hyn pan ystyrir bod hynny’n 
angenrheidiol ac mae rhestr o ‘gyrff ymgynghori eraill’ hefyd wedi’i chynnwys yn 
Atodiad 3.  
 
3.3.3. Mae Atodiad 4 yn nodi’r amserlen fanwl ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned gan 
nodi pa randdeiliaid a fydd yn cymryd rhan ym mhob cam. Mae hwn yn nodi’r hyn y 
mae’r Cyngor yn bwriadu ei wneud fel lleiafswm wrth baratoi’r CDLl Newydd. Lle mae 
amser ac adnoddau yn caniatáu, bydd y Cyngor yn ceisio darparu cyfleoedd 
ychwanegol ar gyfer ymgysylltu. Er mwyn gwella ymgysylltiad bydd gwefan CDLl 
Newydd y Cyngor yn cael ei diweddaru’n rheolaidd er mwyn hysbysu rhanddeiliaid. 
Gwneir ymdrechion i wneud y broses ymgynghori mor hygyrch â phosibl.  
 
3.3.4. Dylai cynnwys y gymuned drwy gydol datblygiad y CDLl fod yn broses barhaus 
sy’n galluogi’r gymuned leol i fod yn rhan o’r broses benderfynu; creu’r math o le maen 
nhw eisiau byw ynddo, ar adeg pan all hyn wneud gwahaniaeth. Mae’r CIS yn nodi sut 
mae’r Cyngor yn bwriadu ymgysylltu’n rhagweithiol â’r gymuned leol a rhanddeiliaid 
a’u cynnwys wrth baratoi’r CDLl Newydd. Bydd yn bwysig bod y bobl gywir yn cael eu 
cynnwys ar yr adeg gywir i sicrhau bod materion yn cael eu blaenlwytho’n effeithiol ac 
i sicrhau ymgysylltiad effeithiol ac ystyrlon yn y broses o lunio’r cynllun. Mae’r CIS yn 
disgrifio’r ffyrdd y gall y gymuned ddylanwadu ar y CDLl Newydd ar wahanol gamau 
o’r broses o baratoi’r Cynllun. Dylid darllen yr amserlen a nodir yn Rhan 2 ac Atodiad 
1 yn unol â hyn. Mae’r CIS manwl i’w weld yn Atodiad 4.  
 
3.3.5. Cydnabyddir y bydd yn fwy effeithiol ar adegau penodol i ymgysylltu ag ystod 
wedi’i thargedu o randdeiliaid neu gyrff cynrychioliadol. Er mwyn sicrhau bod 
cyfranogiad yn effeithiol, ystyrlon a hylaw, bydd digwyddiadau rhanddeiliaid yn cael eu 
targedu at y cyrff/cynrychiolwyr mwyaf perthnasol. Bydd pob cam ymgynghori statudol 
yn destun ymgynghoriad cyhoeddus llawn. Bydd y Cyngor yn ceisio cynnwys y 
grwpiau allanol canlynol wrth baratoi’r CDLl Newydd:  
 
 
 



 
3.4. Grwpiau Allanol  

 
3.4.1. Y cyhoedd, pobl a sefydliadau â diddordeb: Bydd y Cyngor yn cynhyrchu ac 
yn cynnal cronfa ddata ymgynghori sy’n cynnwys unigolion a sefydliadau â diddordeb 
sydd wedi gofyn am gael gwybod am broses y CDLl Newydd (gweler paragraff 3.17). 
Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu lleoedd a datblygu cynaliadwy yn 
Abertawe yn y dyfodol gael eu hychwanegu at y gronfa ddata. Rydym yn annog y sawl 
sydd â diddordeb i gofrestru eu manylion fel y gallant gael yr wybodaeth ddiweddaraf 
am ymgynghoriadau perthnasol sydd i ddod. Gwneir ymdrechion hefyd i ymgysylltu â 
chymunedau, busnesau a sefydliadau lleol i sicrhau ystod eang o adborth. Mae rhestr 
o’r rhain wedi’i choladu gan ddefnyddio manylion cyswllt a geir ar-lein a fydd yn cael 
eu hysbysu i weld a ydynt yn dymuno i ni gysylltu â nhw fel rhan o gamau ymgynghori 
yn y dyfodol. Nid yw hon yn rhestr gyflawn a gall unrhyw grŵp nad yw wedi’i gynnwys 
yn Atodiad 3 ymuno â’r gronfa ddata ymgynghori. 
 

3.4.2. Cynghorau Cymuned: Bydd y rhwydwaith bresennol o Gynghorau Cymuned ar 

draws Abertawe yn gyswllt allweddol ar gyfer lledaenu gwybodaeth yn eu hardal leol 

ac yn ddolen i’w hardal leol. Yn unol â hynny, ymgynghorir â’r Cynghorau Cymuned ar 

bob cam allweddol a thrwy eu sianeli cyfathrebu byddant yn cynorthwyo’r Cyngor i 

godi ymwybyddiaeth o’r CDLl Newydd i’w hetholwyr lleol. Bydd y Cynghorau Cymuned 

yn cynghori ar y dyheadau defnydd tir sydd ganddynt ar gyfer eu cymuned felly fe’u 

hanogir i gyfrannu at y camau ymgynghori. Dylid cyfeirio’n benodol at y camau 

ymgynghori er mwyn sicrhau y gellir rhaglennu cyfarfodydd yn gynnar er mwyn sicrhau 

y gellir cyflwyno sylwadau o fewn y cyfnod penodedig. 

 

3.4.3. Fforwm Datblygwyr Cyngor Abertawe: Mae’r Fforwm Datblygwyr yn grŵp 

ymgysylltu allweddol wrth gyflawni agenda Creu Lleoedd uchelgeisiol y Cyngor. 

Bydd y fforwm sy’n cynnwys datblygwyr lleol a rhanbarthol, adeiladwyr tai, 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac asiantau cynllunio yn Ased pwysig gan ei 

fod yn dod â grwpiau sy’n ymwneud â datblygu yn Abertawe ynghyd â llunwyr 

polisïau. Bydd y Cyngor yn ymgysylltu â’r Fforwm Datblygwyr i lunio’r strategaeth ar 

gyfer y dyfodol ond hefyd i sicrhau bod amseriad a chyfnodau’r safleoedd yn gadarn 

ac yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf.  

 

3.4.4. Grwpiau Partneriaeth: Mae amrywiaeth o grwpiau Partneriaeth ar draws 

Abertawe a fydd â diddordeb posibl mewn cyfrannu at lunio cynllun defnydd tir y 

dyfodol. Gallant weithredu fel pwynt cyswllt unigol ar gyfer grwpiau o bobl ac, o 

ganlyniad, gallant chwarae rhan bwysig wrth godi ymwybyddiaeth o’r CDLl Newydd, 

ymgysylltu â’r gymuned ehangach a helpu i ledaenu gwybodaeth. Grŵp partneriaeth 

allweddol y bydd y Cyngor yn ymgysylltu ag ef yw Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Abertawe i sicrhau bod y CDLl Newydd yn cyd-fynd â’r Cynllun Llesiant 

Lleol. Mae’r BGC yn cwmpasu ystod o bartïon â diddordeb a all gyfrannu at y CDLl 

Newydd sy’n dod i’r amlwg a byddant yn cymryd rhan weithredol wrth baratoi’r cynllun.  

 

3.4.5. Busnesau a Pherchnogion Tir: Gwneir ymdrechion i ymgysylltu â’r gymuned 

fusnes ar adegau allweddol ac anogir busnesau sydd â diddordeb i gofrestru eu 

manylion ar Gronfa Ddata’r CDLl. Rhan allweddol o broses y CDLl Newydd fydd y 



Galw am Safleoedd Ymgeisiol. Felly, bydd angen i berchnogion tir ar draws 

Abertawe a allai fod â diddordeb mewn gweld eu tir yn cael ei ystyried ar gyfer ei 

ddatblygu ddilyn gwefan y Cyngor i gael manylion y broses Galw am Safleoedd 

Ymgeisiol. Bydd hyn yn gosod y trothwy ar gyfer safleoedd i’w hystyried a lefel yr 

wybodaeth sydd ei hangen. Mae’n rhaid cyflwyno pob safle yn ystod y cam 

ymgynghori Galw am Safleoedd.  

 

3.4.6. Cyrff Ymgynghori: Bydd y cyrff ymgynghori Penodol a Chyffredinol yn 

Atodiad 3 yn cael eu cynnwys drwy gydol proses y CDLl Newydd ym mhob un o’r 

camau ymgynghori ffurfiol ac yn anffurfiol fel y bo’n briodol. Mae’r cyrff penodol yn 

cynnwys Llywodraeth Cymru a’r cyrff hynny sydd â swyddogaethau penodol sy’n 

berthnasol i ardal y CDLl Newydd (e.e. Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Dŵr 

Cymru Welsh Water). Mae’n rhaid i’r awdurdod hefyd ymgynghori ag Adrannau 

Llywodraeth y DU lle mae’n ymddangos bod agweddau ar y cynllun yn effeithio ar eu 

buddiannau a’r hyn y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Yn yr un modd, mae’r broses 

AAS yn ei gwneud yn ofynnol i ymgynghori â ‘chyrff Ymgynghori Amgylcheddol’ 

penodol ar adegau allweddol. Y rhain yw Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW. Mae cyrff 

ymgynghori cyffredinol yn cynnwys cyrff sy'n cynrychioli'r sector gwirfoddol, grwpiau 

hiliol, ethnig a chrefyddol gwahanol, pobl anabl, busnes a diwylliant Cymru. Yn 

ogystal, gall y Cyngor hefyd gynnwys, yn ôl ei ddisgresiwn, ‘unrhyw bersonau neu 

grwpiau eraill a allai fod â diddordeb mewn materion sy’n ymwneud â datblygu yn yr 

ardal’. Mae’r rhain wedi’u grwpio o dan ‘Cyrff Ymgynghori Eraill’ ac wedi’u rhestru yn 

Atodiad 3 a byddwn yn ymgynghori â nhw fel yr ystyrir yn briodol.  

 

3.4.7. Rhanddeiliaid Nas Clywir yn Aml: Rhanddeiliaid nas clywir yn aml yw grwpiau 

neu unigolion sydd wedi bod yn absennol yn draddodiadol yn y broses o baratoi cynllun. 

Bydd angen ymdrech ychwanegol i sicrhau bod y rhanddeiliaid hyn yn cael eu 

cynrychioli er bod hynny o fewn terfynau’r cyfnodau cyfranogiad/ ymgynghori penodedig 

a’r terfynau adnoddau. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: 

 

• Pobl ifanc a phlant 

• Pobl ag anableddau 

• Pobl hŷn  

• Pobl ag anawsterau dysgu  

• Pobl ddigartref 

• Lleiafrifoedd ethnig 

• Sipsiwn a Theithwyr  

 

3.4.8. Mae grwpiau ymgynghori allweddol sy’n cynrychioli rhai o’r buddiannau uchod 

wedi’u nodi, a bydd y tîm yn gweithio gyda chysylltiadau perthnasol y Cyngor i nodi’r 

mathau mwyaf priodol o ymgysylltu â’r grwpiau hyn fel y bo’n briodol. E.e. gellir defnyddio 

cyfryngwyr y gellir ymddiried ynddynt, fel y bo’n briodol, er mwyn cael barn grwpiau neu 

unigolion penodol nad oes ganddynt yr hyder i ymgysylltu’n uniongyrchol â’r broses.  

 

3.5. O fewn y cyngor 

 



3.5.1. Bydd yn bwysig bod y CDLl Newydd yn sicrhau ymgysylltiad effeithiol gan 

swyddogion ar draws yr Awdurdod gan y bydd y strategaeth defnydd tir yn cyflawni 

nodau ac amcanion ystod o adrannau’r Cyngor. Yn yr un modd, bydd ymgysylltiad 

gan aelodau etholedig yn hollbwysig.  

 

3.5.2. Cynghorwyr/Aelodau Etholedig: Mae aelodau etholedig Cyngor Abertawe 

yn rhanddeiliaid hollbwysig wrth baratoi’r Cynllun Newydd oherwydd eu bod yn 

cynrychioli unigolion a chymunedau yn eu ward. Felly, bydd aelodau yn chwarae 

rhan hanfodol yn y CDLl Newydd trwy ddarparu gwybodaeth i drigolion lleol a 

hysbysu’r tîm ynghylch materion a chyfleoedd yn eu hardal sydd angen sylw fel rhan 

o’r cynllun. Yn ehangach mae aelodau’n cynrychioli buddiannau ehangach y 

cyhoedd gan eu bod yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar faterion CDLl Newydd 

sy’n mynd y tu hwnt i lefel ward ac sy’n effeithio ar y Sir gyfan. Ymgymerir ag 

ymgysylltu ag aelodau drwy gydol y broses o baratoi’r CDLl Newydd a fydd yn 

cynnwys briffio fel y bo’n briodol ar faterion trwy seminarau aelodau fel y bo’n briodol 

ar adegau allweddol, cyflwyno camau statudol i’r Cyngor a hysbysir hyn cyn pob cam 

ymgynghori. Bydd yr Aelod Cabinet (Cyng. David Hopkins) sy’n gyfrifol am y Cynllun 

Datblygu Lleol yn chwarae rhan fanwl yn y gwaith o baratoi’r CDLl Newydd. 

 

3.5.3. Grwpiau Cynghori Aelodau’r CDLl: Cynigir bod Aelodau perthnasol yn cael 

eu cynnull yn ddigon rheolaidd i roi cyfle i ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar faterion sy’n 

ymwneud â’r CDLl. Mae cyfansoddiad y grŵp i’w benderfynu ond gallai gynnwys 

aelodau’r Cabinet a chael cynrychiolaeth o bob plaid. Bydd hyn yn hwyluso 

ymgysylltiad parhaus ag uwch aelodau a swyddogion drwy gydol y broses o baratoi’r 

cynllun. Bydd yn darparu cyfleoedd i hysbysu ac ymgynghori â Chynghorwyr ar 

wahanol gamau o baratoi’r CDLl ac yn darparu seinfwrdd ar gyfer materion sy’n codi.  

 

3.5.4. Tîm Polisi Corfforaethol: Bydd swyddogion sy’n arwain ar y CDLl Newydd yn 

gweithio’n agos gyda Thîm Polisi Corfforaethol y Cyngor sy’n cefnogi cyflwyno, 

cydlynu a gweinyddu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn arwain cyfraniad y 

Cyngor i’r Cynllun Llesiant Lleol.  

 

3.5.5. Craffu: Rheolir yr holl weithgarwch craffu o fewn y Cyngor gan Bwyllgor y 

Rhaglen Graffu. Lle bo angen, bydd y Panel Perfformiad Datblygu ac Adfywio yn 

monitro’r gwaith o baratoi’r CDLl.  

 

3.5.6. Swyddogion: Bydd swyddogion o ystod o feysydd gwasanaeth yn darparu 

mewnbwn allweddol i ddatblygiad y CDLl Newydd. Bydd ymgysylltu allweddol yn 

digwydd ag adrannau drwy gydol y broses gan gynnwys gweithdai ymgysylltu â 

swyddogion. Gellir sefydlu gweithgor swyddogion CDLl i hwyluso'r broses hon.  

 

3.6. Dadansoddiad o Strategaeth CIS Flaenorol  

 

3.6.1. Mae’r Cyngor wedi adolygu’r Cynllun Cynnwys Cymunedau blaenorol i lywio 

datblygiad y Cynllun Cynnwys Cymunedau ar gyfer y CDLl Newydd. Yn benodol, o 

ystyried y gwelliannau mewn technoleg a’r profiad a ddysgwyd o bandemig COVID19 o 



ran newid arferion gwaith, bydd y CDLl Newydd yn awr yn dibynnu ar fwy o ddefnydd o 

strategaeth â ffocws mwy digidol ar gyfer ymgysylltu er mwyn lledaenu gwybodaeth a 

fydd yn cyrraedd cynulleidfa ehangach ac a fydd yn canolbwyntio ar gyfleoedd i 

ymgysylltu’n well â grwpiau nas clywir yn aml. Yn ogystal, ystyrir y gellir gwneud 

gwelliannau i wneud y tudalennau gwe yn symlach ac yn fwy hygyrch, defnyddio 

meddalwedd ymgynghori bwrpasol i helpu i hwyluso cyflwyno sylwadau yn electronig a 

hefyd defnyddio fersiynau Hawdd eu Darllen o ddogfennau allweddol i wneud dogfennau 

ymgynghori yn fwy hygyrch i ddemograffeg ehangach o randdeiliaid. Mae’r adolygiad 

hwn wedi’i nodi yn Atodiad 5 sy’n nodi agweddau a lwyddodd ac yn nodi meysydd y 

gellid eu gwella. 

 

3.7. Dulliau Ymgysylltu  

 

3.7.1. Mae nifer fawr o wahanol ddulliau ymgynghori ac mae’n bwysig bod y rhai cywir 

yn cael eu defnyddio. Mae’r strategaeth yn nodi’r dulliau hynny o ymgysylltu ac ar ba 

gam o’r CDLl Newydd y cânt eu defnyddio. Wrth gyflwyno’r Cynllun Cynnwys 

Cymunedau bydd tîm y CDLl Newydd yn defnyddio’r pecyn cymorth ymgynghori i 

helpu i hwyluso’r cyfleoedd mwyaf priodol a bydd yn cysylltu â Chydlynydd 

Ymgynghori’r Cyngor wrth gynllunio ymgynghoriadau’r dyfodol yn fanwl. Bydd 

manylion yr ymgynghoriadau CDLl Newydd sy’n cael eu datblygu yn cael eu 

cyhoeddi’n eang i gyrraedd cymaint o’r gymuned â phosibl, i hysbysu pobl ac i nodi 

sut y gallant gymryd rhan. Gall dulliau ymgysylltu gynnwys:  

 

• Cyswllt uniongyrchol (trwy e-bost neu lythyr yn ddelfrydol)  

• Gwybodaeth CDLl Newydd wedi’i nodi ar dudalennau gwe’r CDLl Newydd  

• Ymgysylltu ag Aelodau Etholedig trwy seminarau i aelodau  

• Cyfarfodydd Cyhoeddus/Cyfarfodydd Rhithwir  

• Datganiadau i’r wasg 

• Cynhyrchu taflen grynhoi o ddeunydd ymgynghori  

• Cyfryngau Cymdeithasol (e.e. Facebook, Twitter)  

• Sesiynau galw heibio  

• Arolygon 

• Grwpiau Ffocws 

• Gweithdai 

• Adneuo dogfennau ym mhrif swyddfeydd y Cyngor, llyfrgelloedd, Canolfan 

Gyswllt Cwsmeriaid lle bo’n briodol  

• Arddangosfeydd cyhoeddus  

• Gweminarau 

• Arddangos Hysbysiadau Safle ynghylch dyraniadau tir arfaethedig yn ystod y 

cam Ymgynghori ar Adneuo  

 

3.7.2. Mae’n amlwg o’r adolygiad o’r CIS blaenorol bod angen i ymgysylltu ystyried 

anghenion unigol y rhai sydd am gymryd rhan. Felly, bydd y Cyngor yn ceisio cael y 

cydbwysedd priodol o ystyried amser ac adnoddau swyddogion rhwng ymgysylltu 

personol ochr yn ochr â rhith ymgysylltu a bydd yn gwneud y mwyaf o ddosbarthu 



gwybodaeth yn ddigidol ond bydd hefyd yn cyflwyno gwybodaeth ymgynghori ar bapur 

fel y bo’n briodol.  
 

 

3.8. Rhanddeiliaid – Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych  

 

3.8.1. Er mwyn sicrhau y gellir ystyried sylwadau rhanddeiliaid fel rhan o gamau 

ymgynghori allweddol, mae’n rhaid iddynt gael eu ‘gwneud yn briodol’. Hynny yw, 

mae’n rhaid eu cyflwyno o fewn yr amserlenni a ragnodwyd. Mae Tabl 2 isod a’r CIS 

yn Atodiad 4 yn nodi’r amserlenni ar gyfer cynnal camau ymgynghori allweddol a lle 

byddwn yn ceisio eich cyfranogiad gyda manylion penodol yn cael eu cyhoeddi yn 

agos at amser yr ymgynghoriad arfaethedig. Bydd sicrhau bod sylwadau’n cael eu 

cyflwyno’n briodol yn allweddol i sicrhau y gellir ystyried eich barn.  

 

3.8.2. Dylid ystyried ymatebion yn ofalus i sicrhau eu bod yn codi materion dilys y 

gall y CDLl Newydd a’r system Gynllunio ymdrin â nhw. Dylid darparu gwybodaeth 

mewn fformat clir a hygyrch ac ystyried unrhyw ffurflenni canllaw a gynhyrchir gan y 

Cyngor i gynorthwyo wrth gyflwyno sylwadau.  

 

3.8.3. Ni ellir ymestyn yr amserlenni ymgynghori i ystyried cylchoedd cyfarfod grwpiau 

cymunedol. Ar y camau statudol nid oes gan y Cyngor yr hyblygrwydd i newid y 

cyfnodau ymgynghori o’r rhai a nodir yn y Rheoliadau/y manylir arnynt yn y CIS.  

 

3.8.4. Pan fydd cyrff ymgynghori’n nodi bylchau yn y sail dystiolaeth neu’r wybodaeth 

a ddarperir, dylent geisio cefnogi’r Cyngor i wella’r sail dystiolaeth er mwyn cyflawni 

CDLl Newydd ‘cadarn’.  

 

3.8.5. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn hysbysu’r Tîm Cynllunio Strategol os bydd 

eich manylion cyswllt yn newid yn ystod proses y CDLl Newydd er mwyn i 

swyddogion roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw gynnydd. O ran safleoedd 

ymgeisiol, mae’n bosibl y bydd newidiadau i berchnogaeth tir hefyd yn digwydd yn 

ystod y broses, ac mae’n hollbwysig bod y rhain yn cael eu diweddaru drwy wefan y 

Cyngor er mwyn sicrhau nad oes oedi o ran gwneud cynnydd.  

 

3.8.6. Yn olaf, er y gall materion CDLl fod yn gynhyrfiol, gofynnwn i swyddogion gael 

eu trin â pharch.  

 

3.9. Yr hyn y gall rhanddeiliaid ei ddisgwyl gan y Cyngor  

 

3.9.1. Bydd y Cyngor yn ceisio cadw at yr amserlenni cyhoeddedig yn y CC a 

sicrhau bod yr holl wybodaeth ar gael yn brydlon. Yn yr achos hwn, bydd yn ceisio 

hwyluso ymgysylltiad â’r bobl iawn ar yr adeg gywir wrth baratoi’r CDLl Newydd i 

sicrhau ymgynghori ystyrlon ac effeithiol a defnydd effeithlon o adnoddau. Tra bydd y 

Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i gydymffurfio â’r ymrwymiadau a nodir yn y 

CC, efallai y bydd angen bod yn hyblyg ac addasu i amgylchiadau ar y pryd. Bydd 

proses CIS y CDLl Newydd yn hwyluso cyfranogiad cymunedol cynnar ac effeithiol. 



Defnyddir amrywiaeth o ddulliau i roi cyhoeddusrwydd i gamau ymgynghori a rhoi 

rhybudd cynnar o gamau ymgynghori ac i ddarparu diweddariadau cymunedol er 

mwyn ymgysylltu’n effeithiol drwy gydol y broses. Lle gwahoddwyd sylwadau ar 

ddogfennau penodol, bydd yn glir sut yr ystyrir sylwadau a bydd rhanddeiliaid yn cael 

eu hysbysu pan fydd adborth ar gael. Er mwyn hwyluso ymgysylltu yn ystod 

cyfnodau ymgynghori allweddol, bydd system ryngweithiol ar y we i gofnodi 

sylwadau yn cael ei rhoi ar waith.  

 

3.10. Consensws  

 

3.10.1. Bydd y CIS yn ceisio adeiladu consensws trwy ymgysylltu ystyrlon. Er mwyn 

cyflawni hyn, mae’n bwysig bod cyfranogwyr yn cael eu hysbysu’n llawn trwy gydol y 

broses o’r cychwyn cyntaf. Mae ymgysylltu effeithiol yn golygu defnyddio dulliau 

amrywiol, gosod nodau realistig a hwyluso trafodaeth agored a gonest. Fodd 

bynnag, mae’r Cyngor yn cydnabod efallai na cheir consensws ym mhob sefyllfa. 

Mae’n hanfodol, felly, bod y broses gwneud penderfyniadau yn dryloyw lle mae gan 

bob penderfyniad a wneir lwybr archwilio clir fel bod y rhai a allai anghytuno yn cael 

sicrwydd bod eu barn wedi’i hystyried a bod y penderfyniadau wedi’u gwneud mewn 

modd gwybodus a chytbwys.  

 

3.11. Ymdrin â Sylwadau ac Adborth  

 

3.11.1. Bydd y Cyngor yn ceisio darparu adborth ar-lein cyn gynted â phosibl ar 

ganlyniad ymgysylltu ac ymgynghori drwy gydol proses y CDLl Newydd. Mae system 

meddalwedd ymgynghori newydd wedi'i sefydlu, lle gellir cyflwyno ymatebion i 

ymgynghoriadau. Bydd sylwadau a dderbynnir o fewn yr amserlenni priodol yn cael 

eu trin yn ystod pob cam o baratoi’r cynllun yn y modd a ganlyn: 

 

• Cofnodi’r sylw a rhoi rhif sylwadau iddo; 

• Anfon cadarnhad at y sawl sy’n cyflwyno sylw wrth dderbyn y sylw gyda 

manylion y camau nesaf yn y broses; 

• Ystyried pob sylw dilys, llunio ymateb; a  

• Paratoi adroddiad ymgynghori a fydd yn cael ei gyhoeddi ar amser priodol yn 

cynnwys rhestr o sylwadau ac ymateb y Cyngor i’r rheiny ynghyd ag unrhyw 

gamau gweithredu arfaethedig sy’n angenrheidiol o ganlyniad i’r sylw. 

 

3.12. Sylwadau Hwyr 

 

3.12.1. Mae proses y CDLl Newydd yn amodol ar gyfnodau ymgynghori/cyfranogi 

statudol ac anstatudol, sydd â chyfnodau diffiniedig ar gyfer cyflwyno sylwadau. Er 

mwyn i ymatebion gael eu ‘gwneud yn briodol’ ac felly eu hystyried, mae angen eu 

derbyn erbyn y dyddiad cau penodedig ar gyfer y cyfnodau ymgynghori hyn. Ni 

ystyrir unrhyw sylwadau/cyflwyniadau a gyflwynir ar ôl y dyddiadau cau yn rhai sydd 

‘wedi’u gwneud yn briodol’ at ddibenion Archwilio’r CDLl Newydd. Mae hyn er mwyn 

sicrhau bod y broses yn deg a chyfiawn i bawb sy’n ymwneud â’r broses.  



 

3.13. Proses Gwneud Penderfyniadau’r Cyngor a chyfranogiad Aelodau Etholedig Lleol  

 

3.13.1. Cyn y camau ymgynghori cyhoeddus statudol, bydd penderfyniadau 

allweddol ar ddogfennau’r CDLl Newydd yn cael eu gwneud gan y Cyngor Llawn yn 

dilyn cyflwyniad os yw’n briodol i’r Cabinet gyda chyfarfodydd yn cael eu cynnal bob 

pedair wythnos.  

 

 

3.14. Yr Iaith Gymraeg ac Ymgysylltu Dwyieithog  

 

3.14.1. Mae Safonau’r Gymraeg yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar Gynghorau i’w 

gwneud yn haws i bobl ddefnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r 

Cyngor wedi cyhoeddi strategaeth 5 mlynedd ar gyfer y Gymraeg a bydd gofynion 

Safonau’r Gymraeg yn cael eu cynnal ar bob cam o’r CDLl Newydd. Bydd ymgysylltu 

dwyieithog yn cael ei gynnal yn y ffyrdd canlynol:  

 

• Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Lle derbynnir 

gohebiaeth yn Gymraeg a bod angen ateb, anfonir yr ateb yn Gymraeg;  

• Bydd yr holl lythyrau ymgynghori, ffurflenni sylwadau, hysbysiadau cyhoeddus 

(gan gynnwys hysbysiadau safle) a chylchlythyrau yn ddwyieithog;  

• Bydd tudalennau ar wefan y Cynllun Datblygu Lleol Newydd a negeseuon 

cyfryngau cymdeithasol a gyhoeddir ar twitter yn ddwyieithog;  

• Bydd cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn ddwyieithog pan fydd cais 

wedi’i wneud o flaen llaw. Mae angen hysbysiad ymlaen llaw er mwyn darparu 

gwasanaeth cyfieithu; ac  

• Unwaith y bydd y CDLl Newydd wedi’i fabwysiadu, bydd ar gael yn Gymraeg 

a Saesneg. 

 

3.14.2. Bydd y CDLl Newydd yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd integredig a fydd 

yn cynnwys effaith y cynllun ar yr Iaith Gymraeg fel rhan o hyn.  

 

3.15. Cyfnodau Allweddol y CDLl Newydd a chyfleoedd ar gyfer Ymgysylltu 

 

3.15.1. Mae Rheoliadau’r CDLl yn nodi’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cyfranogiad ac 

ymgynghoriad cyhoeddus wrth baratoi Cynllun Newydd. Amlygir yr amserlen fanwl ar 

gyfer ymgysylltu â’r gymuned a’r dulliau ymgysylltu arfaethedig ar gyfer y camau 

allweddol yn y broses o baratoi’r CDLl yn Atodiad 4. Nid yw’r rhestr ei hun yn 

hollgynhwysfawr ac efallai bod angen ei haddasu i sicrhau bod y gymuned a’r 

rhanddeiliaid yn cael eu cynnwys yn briodol ym mhob cam. Mae’r adran isod yn rhoi 

crynodeb o’r camau allweddol a phryd y gall rhanddeiliaid gymryd rhan. Bydd 

gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson ar dudalennau gwe’r CDLl Newydd ac 

anfonir hysbysiadau am ymgynghoriadau trwy e-bost at randdeiliaid sydd wedi’u 

cofrestru ar gronfa ddata’r CDLl.  



Tabl 2 – Crynodeb o Gamau a Chyfleoedd ar gyfer Ymgysylltu  

Cam Paratoi’r CDLl Newydd  Sut alla i gymryd rhan  

1 Cytundeb Cyflawni (Rheoliad 9) 
 
Bydd y CC yn gweithredu fel offeryn rheoli prosiect i arwain y gwaith o 
baratoi’r CDLl Newydd. Mae’n cynnwys yr amserlen ar gyfer ei baratoi a 
sut a phryd y gall rhanddeiliaid fod yn rhan o’r broses.  
 

 
 
Bydd cyfleoedd i gymryd rhan fel rhan o’r 
ymgynghoriad cyhoeddus ar y CC Drafft ym mis 
Mawrth/Ebrill 2023. 

2 Cyfranogiad Cyn Adneuo (Rheoliad 14)  
 
 
 
Er mwyn llywio’r gwaith o baratoi’r cynllun bydd angen i’r Cyngor baratoi 
sail dystiolaeth gynhwysfawr i ddeall y materion amgylcheddol, 
economaidd a chymdeithasol allweddol sy’n bodoli yn Abertawe. Bydd y 
Cyngor yn paratoi Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd yr 
ymgynghorir arno gyda chyrff ymgynghori statudol.  
 
Rhan allweddol o’r sail dystiolaeth gychwynnol yw gwahodd datblygwyr a 
thirfeddianwyr i gyflwyno safleoedd ymgeisiol i’w cynnwys o bosibl yn y 
cynllun.  
 
Er mwyn llywio’r gwaith o baratoi Strategaeth a Ffefrir bydd angen 
paratoi gweledigaeth a set o amcanion ac opsiynau twf strategol i arwain 
y cynllun. Ymgymerir ag ymgynghoriad ymgysylltu anffurfiol a 
rhanddeiliad allweddol i ddatblygu’r Weledigaeth a’r Amcanion a’r 
Opsiynau 
 
 
Bydd hyn yn rhoi cyfle cynnar i drafod cyn i’r Strategaeth a Ffefrir 
gael ei pharatoi  
 
 

 
 
Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:  
 
Ymgynghori â chyrff ymgynghori statudol yn 
Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd 
gyda chyrff ymgynghori statudol ym mis Awst 2023  
 
 
 
Galwad am Safleoedd Ymgeisiol gan yr holl 
randdeiliaid ym mis Awst-Hydref 2023 
 
 
Ymgynghoriad anffurfiol ar Weledigaeth ac 
Amcanion Drafft ar Opsiynau Strategol Drafft ym 
mis Medi 2023 – Ionawr 2024 
 
 
 
Ymgynghoriad Anffurfiol ar Opsiynau Strategol 
Drafft ym mis Ionawr 2024  

3 Ymgynghoriad Cyn-adneuo (Rheoliad 15-16)  
 

Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:  
 



Bydd y cam hwn yn cynnwys ymgynghoriad statudol ar y Strategaeth a 
Ffefrir a lleoliadau strategol ar gyfer datblygiadau newydd a’r Adroddiad 
ISA ategol (cyfnod statudol o 6 wythnos). Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn 
darparu’r fframwaith strategol ar gyfer polisïau, cynigion a dyraniadau 
manylach a fydd yn cael eu cynnwys yn y CDLl Adneuo Newydd.  
 
Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, Adroddiad Arfarniad o 
Gynaliadwyedd Cychwynnol ac Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd – 8 wythnos. 
 
 

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Strategaeth a 
Ffefrir ac Adroddiad ISA ym mis Gorffennaf/Awst 
2024  

4 Cyfranogiad/Ymgynghoriad Adneuo (Rheoliad 17)  
  
Mae’r cam hwn yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos 
statudol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y Cynllun Adneuo, Adroddiad 
ISA, HRA a’r Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol. Bydd y cynllun 
adneuo yn nodi’r strategaeth, y polisïau a’r dyraniadau safle, yn seiliedig 
ar y materion allweddol, yr amcanion a’r sail dystiolaeth ategol ar gyfer y 
cynllun. Bydd y cynllun adneuo yn siapio ac yn arwain cynigion datblygu i 
leoliadau cynaliadwy i gyflawni’r raddfa a’r math o dwf sy’n angenrheidiol 
ar gyfer llesiant cymunedol lleol dros gyfnod y cynllun.  
 
Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir o ganlyniad i’r ymarfer ymgynghori 
ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio ac ar wefan y Cyngor.  
 
 
 
 

Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:  
 
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Strategaeth a 
Ffefrir ac Adroddiad ISA ym mis 
Mehefin/Gorffennaf 2025 
 
 
 
 
 

 



Cam Dangosol  O I 

5 Cyflwyno (Rheoliad 22) 
Ar y cam hwn mae’n ofynnol i’r Cyngor gyflwyno’r Cynllun Adneuo, 
Adroddiad ISA, y Cynllun Cynnwys Cymunedau, copïau o’r holl 
sylwadau a dderbyniwyd, tystiolaeth ategol allweddol ac adroddiad 
ymgynghori i Lywodraeth Cymru.  
 
Bydd arolygydd annibynnol yn cael ei benodi i archwilio’r Cynllun 
Adneuo Newydd i benderfynu a yw’r cynllun yn gadarn.  
 

Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:  
 

Bydd y CDLl Newydd a’r holl ddogfennau 
ategol eraill yn cael eu cyflwyno ym mis 
Mawrth 2026. Bydd Swyddog Rhaglen yn 
cael ei benodi i reoli’r broses Archwilio. 
Nhw fydd y pwynt cyswllt cyntaf i 
randdeiliaid a gyflwynodd sylwadau yn y 
cam Adneuo. Cyhoeddir manylion yr 
Archwiliad ar dudalen we Archwiliad y 
Cyngor. Bydd y paratoadau ar gyfer yr 
Archwiliad rhwng mis Ebrill/Mai 2026.  

 

6 Archwilio (Rheoliad 23)  
 
Bydd yr Arolygydd Annibynnol o Penderfyniadau Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru (PEDW) yn cynnal yr archwiliad o’r CDLl Newydd 
dros gyfres o sesiynau gwrandawiadau a fydd yn cael eu rhagflaenu gan 
Gyfarfod Cyn Wrandawiad.  
 
Nod yr archwiliad fydd sicrhau bod y Cynllun Newydd mewn sefyllfa lle 
mae’n gadarn ac y gellir ei fabwysiadu’n ddiogel. Mae’n rhaid asesu felly 
bod unrhyw newidiadau a gynigir gan yr Arolygydd yn rhai cadarn.  

Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:  
 
Bydd cyfle i’r rhai a gyflwynodd sylwadau ‘a 
wnaed yn briodol’ yn y cam Adneuo gael eu 
clywed gan yr Arolygydd. Fodd bynnag, bydd 
mewnbwn angenrheidiol yn cael ei ystyried a’i 
benderfynu gan yr Arolygydd. Bydd trefniadau ar 
gyfer cyfranogiad y cyhoedd yn y broses archwilio 
yn cael eu hysbysebu gan y Swyddog Rhaglen yn 
nes at yr amser. Bydd y sesiynau archwilio yn 
rhedeg rhwng mis Mehefin ac Gorffennaf 2026.  
 

7 Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygwyr (Rheoliad 24)  
 
Unwaith y bydd yr Arolygydd yn fodlon nad oes angen profi unrhyw 
dystiolaeth bellach ac wedi paratoi adroddiad o’u canfyddiadau ynghyd 
ag unrhyw newidiadau rhwymol i’r CDLl Newydd, bydd yn cyflwyno ei 
adroddiad i’r Cyngor. Bydd yr adroddiad yn rhwymol i’r Cyngor. Wedi 
iddynt wirio’r ffeithiau bydd y Cyngor yn cyhoeddi’r adroddiad.  

 
 
Bydd y Cyngor yn cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd ym mis Tachwedd 2026. Bydd yn cael 
ei lanlwytho i wefan y Cyngor a bydd ar gael ar 
ffurf copi caled ym mhrif swyddfeydd y Cyngor i’r 
cyhoedd ei weld.  



8 Mabwysiadu (Rheoliad 25)  
Mae’n ofynnol i’r Cyngor fabwysiadu’r CDLl Newydd sy’n ymgorffori 
argymhellion yr Arolygydd o fewn 8 wythnos. Bydd y CDLl Newydd yn 
dod yn weithredol ar y dyddiad y caiff ei fabwysiadu a dylai cyhoeddiad 
terfynol y Cynllun Newydd ddilyn cyn gynted â phosibl (ar ôl i’r cyfnod 
her gyfreithiol chwe wythnos ddod i ben).  

 
Bydd y Cyngor yn mabwysiadu’r CDLl Newydd 
mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn ym mis Rhagfyr 
2026. Bydd manylion llawn y cyfarfod yn cael eu 
cyhoeddi ar wefan y Cyngor.  



3.16. Argaeledd Dogfennau  

 

3.16.1. Bydd holl ddogfennau’r CDLl Newydd ar gael i’w gweld a’u lawrlwytho ar 

dudalennau gwe penodol y CDLl Newydd. Yn ogystal, yn unol â’r Rheoliadau CDLl 

perthnasol, bydd yr holl ddogfennau perthnasol ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio yn y 

brif swyddfa yn ystod oriau swyddfa arferol:  

 

Canolfan Ddinesig  

 

Heol Ystumllwynarth  

 

Ardal Forwrol  

 

Abertawe  

 

3.16.2. Yn ystod y camau ymgynghori cyhoeddus statudol (ymgynghoriad ar y 

Strategaeth a Ffefrir a’r Cynllun Adneuo) fel y nodir yn nhabl 2 uchod, Lle bo'n bosib, 

rhoddir copïau caled o'r prif ymgynghoriad ym mhob un o'r 17 o lyfrgelloedd er mwyn i'r 

cyhoedd eu harchwilio. Ar hyn o bryd y llyfrgelloedd cyhoeddus yw: Bonymaen, 

Brynhyfred, Central, Clydach, Fforest-fach, Gorseinon, Tregŵyr, Cilâ, Llansamlet, 

Treforys, Ystumllwynarth, Penlan, Pennard, Pontarddulais, Sgeti, St Thomas a Townhill. 

 

3.17. Meddalwedd Ymgynghori’r CDLl  

 

3.17.1. Mae'r cyngor wedi rhoi system meddalwedd ymgynghori newydd ar waith er 

mwyn cefnogi'r CDLl. Bydd rhanddeiliaid yna'n gallu cofrestru eu manylion ar-lein 

drwy'r system hon ac yna gallant gyflwyno sylwadau ar gamau ymgynghori priodol a 

chânt eu hysbysu ynghylch unrhyw ymgynghoriadau ar yr CDLl yn y dyfodol. I 

gofrestru'ch manylion, ewch i: 

 

https://swansea.oc2.uk/  

 

3.17.2. Rheolir y system ymgynghori yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 

(GDPR). Bydd angen i unrhyw bartïon gytuno i Hysbysiad Preifatrwydd y cyngor, 

sy'n nodi sut bydd y cyngor yn defnyddio gwybodaeth ymgynghorwyr ac yn 

cadarnhau eich bod yn derbyn y delir eich manylion at ddibenion cyfathrebu 

ynghylch y CDLl yn unig. Gall rhanddeiliaid gofrestru eu manylion ar unrhyw adeg yn 

y broses.   

 

3.17.3. Bernir y bydd unrhyw un sy'n gwneud sylwadau ar unrhyw gamau o'r CDLl 

wedi rhoi eu caniatâd a chânt eu hychwanegu at y system er mwyn nodi eu 

sylwadau ac er mwyn iddynt gael eu hysbysu'n ddigonol ynghylch cyfleoedd pellach i 

gyfranogi ar ddyddiad hwyrach yn y broses. Fodd bynnag, os hoffech i'ch manylion 

gael eu tynnu oddi ar y system, gallwch ddatdanysgrifio a cheir gwared ar eich 

manylion ar gyfer ymgynghoriadau yn y dyfodol.  

 

https://swansea.oc2.uk/


3.18. Manylion Cyswllt 

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am broses y CDLl drwy fynd i wefan y Cyngor:  

 

Creu Lleoedd a Chynllunio Strategol - Abertawe 

 

Neu i’r rhai nad ydynt yn gallu cyrchu gwefan y Cyngor, gellir cael rhagor o 

wybodaeth drwy gysylltu â’r canlynol: 

 

E-bost: ldp@swansea.gov.uk 

 

Creu Lleoedd a Chynllunio Strategol  

Cyngor Abertawe 

Canolfan Ddinesig  

Heol Ystumllwynarth 

Ardal Forwrol  

Abertawe  

SA1 3SN 

 

Croesewir sylwadau yn Gymraeg ac yn Saesneg  

 

https://www.swansea.gov.uk/stratplan
mailto:ldp@swansea.gov.uk


 

Atodiad 1: Amserlen CDLl Newydd 

Atodiad 1: Amserlen 
CDLl Newydd Abertawe 
(2023-2038) 
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Cam Allweddol 1: 
Cytundeb Cyflawni 
(Rheoliad 9) 

                                                 

Adrodd Gwleidyddol - 
Adrodd ar y CC drafft i’r 
Cyngor Llawn  

                                                 

Cyhoeddi CC Drafft ar 
gyfer ymgynghoriad  

                                                 

Ystyried ac adrodd ar y 
sylwadau a dderbyniwyd  

                                                 

Adrodd Gwleidyddol - 
Adrodd ar y CC terfynol i’r 
Cyngor Llawn  

                                                 

Cyflwyno i LlC i’w 
gymeradwyo  

      
S 

                                          

Cyhoeddi CC yn dilyn 
cymeradwyaeth LlC - 
CDLl Newydd yn cychwyn 
yn ffurfiol  

                                                 

Cam Allweddol 2: 
Cynigion Cyn-
Adneuo/Paratoi a 
Chyfranogi (Rheoliad 
14)  

                                                 

Adolygu a datblygu 
gwybodaeth a thystiolaeth 
sylfaenol / Comisiynu 
ymgynghorwyr allanol  

                                                 

Adnabod Materion 
Allweddol  

                                                 



Paratoi Gweledigaeth ac 
Amcanion Drafft  

                                                 

Safleoedd Ymgeisiol - 
Paratoi Methodoleg 
Asesu Safleoedd 
Ymgeisiol  

                                                 

ISA Cam A: Paratoi 
Adroddiad Cwmpasu ISA 
(AAS)  

                                                 

ISA Cam A: 
Ymgynghoriad ar 
Adroddiad Cwmpasu ISA 
(AAS).  

                                                 

Safleoedd Ymgeisiol - 
Galwad am Safleoedd 
Ymgeisiol  

                                                 

ISA Cam A: Asesu, 
ystyried ac adrodd ar 
sylwadau a dderbyniwyd 
ar Adroddiad Cwmpasu 
ISA (AAS);  

                                                 

ISA Cam A: Cyhoeddi 
Adroddiad Cwmpasu ISA 
(AAS) gan gynnwys 
penderfyniadau Sgrinio 
AAS  

                                                 

Pharatoi ac ymgysylltu ar 
Weledigaeth ac 
Amcanion a pharatoi 
Opsiynau Strategol Drafft  

                                                 

Ymgysylltu Anffurfiol ar 
Weledigaeth ac amcanion 
Drafft ac Opsiynau 
Strategol 

                                                 

Safleoedd Ymgeisiol - 
Paratoi Cofrestr o 
Safleoedd Ymgeisiol  

                                                 

Asesiad o Safleoedd 
Ymgeisiol (Cam 1) - 
Hidlo Safleoedd 
Cychwynnol ac Asesiad 
Manwl  

                                                 



Paratoi’r Strategaeth a 
Ffefrir  

                                                 

Arfarniad o 
Gynaliadwyedd Cam B: 
Asesiad o Amcanion ac 
Opsiynau - Paratoi 
Adroddiad Cychwynnol 
ISA (Adroddiad Interim 
AAS)  

                                                 

Paratoi Sgrinio HRA o’r 
Strategaeth a Ffefrir  

                                                 

Adrodd Gwleidyddol - 
Strategaeth a Ffefrir, 
Sgrinio HRA ac ISA i’r 
Cyngor Llawn  

                                                 

Cam Allweddol 3: 
Ymgynghoriad Cyn-
adneuo (Rheoliadau 15, 
16, 16A) 

                                                 

Ymgynghoriad ar y 
Strategaeth a Ffefrir (gan 
gynnwys Safleoedd 
Strategol), Adroddiad 
Interim ISA (AAS) ac 
Adroddiad Sgrinio HRA  

                                                 

Asesu, ystyried ac adrodd 
ar ymatebion a 
dderbyniwyd ar y 
Strategaeth a Ffefrir, ISA 
Interim (AAS) ac 
Adroddiad Sgrinio HRA a 
Pharatoi Adroddiad 
Ymgynghori Cychwynnol  

                                                 

Paratoi Cynllun Adneuo  

                                                 

Asesiad o Safleoedd 
Ymgeisiol (Cam 2) - 
Asesiad Manwl  

                                                 

Asesiad o Safleoedd 
Ymgeisiol Newydd  

                                                 

ISA Cam C: Asesu a 
lliniaru effeithiau’r CDLl 
Adneuo - Paratoi 

                                                 



Adroddiad ISA 
(Adroddiad AAS)  
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Paratoi Asesiad Priodol 
(os oes angen) o’r 
Cynllun Adneuo 

                                                 

Adrodd Gwleidyddol - 
Adrodd ar CDLl Adneuo, 
Adroddiadau ISA (AAS) a 
HRA i’r Cyngor Llawn  

                                                 

Cam Allweddol 4: 
Cyfranogiad/Ymgyngho
riad Cynllun Adneuo 
(Rheoliad 17)  

                                                 

Ymgynghoriad ar y 
Cynllun Datblygu 
Strategol Adneuo drafft, 
yr ISA (AAS) a’r HRA  

                                                 

Asesu ac Ystyried y 
sylwadau a dderbyniwyd 
mewn perthynas â’r 
Cynllun Datblygu 
Strategol drafft, 
adroddiadau ISA (AAS) a 
HRA 

                                                 

Adrodd Gwleidyddol - Y 
Cyngor yn cymeradwyo 
cyflwyno’r CDLl Adneuo i 
Lywodraeth Cymru  

                                                 

Cam Allweddol 5 - 
Cyflwyno (Rheoliad 22)  

                                                 

Cyflwyno CDLl Newydd, 
ISA ac Adroddiad 
Ymgynghori i LlC  

                                      
S 
 

 

          

Cam Allweddol 6 - 
Archwilio (Rheoliad 23)  

                                                 

Archwiliad yn cynnwys 
Cyfarfod Cyn 
Wrandawiad  

                                    
E E 

   
E E 

      



Cyfnod Allweddol 7 - 
Adroddiad yr Arolygydd 
(Rheoliad 24)  

                                                 

Paratoi Adroddiad yr 
Arolygydd  

                                           
IR
P 

IR
P 

IR
P 

   

Cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd  

                                       
I
R 

      
I
R 

  

Cam Allweddol 8 - 
Mabwysiadu (Rheoliad 
2)  

                                                 

Mabwysiadu CDLl gan y 
Cyngor Llawn (Rheoliad 
35) 

                                         
A 

 
A 

   
A 

 

Cam Allweddol 9 - 
Monitro ac Adolygu 
(Rheoliad 37)  

                                                 

Cyflwyno Adroddiad 
Monitro Blynyddol cyntaf 
y CDLl  

                                                
S 

 

                                                 

Allwedd 

                                                 

Paratoi 

                                                 

Adrodd Gwleidyddol i’r 
Pwyllgor 
Cynllunio/Cyngor Llawn 

                                                 

Ymgynghoriad 
Cyhoeddus 

                                                 

Cyflwyno i LlC 
S 

                                                

 



Disgrifiad o Gamau Allweddol a Dyddiadau: 

Cam 1: Cytundeb Cyflawni 

 

Dyddiadau Allweddol:Ymgynghoriad ar y CC Drafft (Mawrth i Ebrill 23), 

Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru (Gorffennaf 23)  

 

Bydd y CC yn gweithredu fel offeryn rheoli prosiect i arwain y gwaith o baratoi’r CDLl 

Newydd. Bydd yn cynnwys yr amserlen ar gyfer ei baratoi a’r Cynllun Cynnwys 

Cymunedau, gan nodi sut a phryd y bydd rhanddeiliaid yn cymryd rhan yn y broses. 

Bydd y CC yn destun ymgynghoriad gyda chyrff ymgynghori penodol a chyffredinol 

fel y bo’n briodol ac aelodau a’r cyhoedd er mwyn ceisio barn ar ei gynnwys. Bydd 

angen i’r Cyngor gymeradwyo’r CC a bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru gytuno ag 

ef. Yn dilyn y gymeradwyaeth hon, gall y CDLl Newydd ddechrau. 

 

Cam 2: Cyfranogiad Cyn-adneuo 

 

Dyddiadau Allweddol: Galwad am Safleoedd Ymgeisiol (Awst-Hydref 23), 

Ymgynghoriad ar yr Adroddiad Cwmpasu Drafft (Awst 23), Ymgynghoriad yn 

anffurfiol a chynhyrchu ymgynghoriad ar Weledigaeth ac Amcanion Drafft ac 

Opsiynau Strategol (Medi 23-Ionawr 24),  

 

Yn dilyn cymeradwyo’r CC, bydd y cam ffurfiol cyntaf yn cynnwys y cais am 

enwebiadau ar gyfer Safleoedd Ymgeisiol i’w cyflwyno i’w hystyried i’w cynnwys yn y 

CDLl Newydd. Bydd hyn yn cael ei hysbysebu’n eang a bydd yn digwydd dros 

gyfnod o 12 wythnos. Er mwyn sicrhau bod safleoedd posibl yn cael eu hystyried yn 

briodol, mae’n rhaid eu cyflwyno yn ystod y cyfnod Galwad am Safleoedd ochr yn 

ochr â’r dystiolaeth ategol ofynnol. Fodd bynnag, nid yw hwn yn ymrwymiad y 

bydd yr holl safleoedd yn cael eu cynnwys yn y CDLl Newydd. Ar ôl i’r 

ymgynghoriad Galwad am Safleoedd ddod i ben, bydd y Cyngor yn paratoi Cofrestr 

o Safleoedd Ymgeisiol y mae’n rhaid ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor a dylai fod ar 

gael fel rhan o ymgynghoriad Strategaeth a Ffefrir y CDLl Newydd. Bydd y Cyngor 

yn cynnal Asesiad Cam 1 cychwynnol o’r holl safleoedd a gyflwynwyd ynghyd â 

gwaith asesu manwl cynnar fel y bo’n briodol. 

 

Bydd y Cyngor yn paratoi Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Drafft a 

fydd yn gosod y cyd-destun, yn sefydlu’r llinell sylfaen ac yn nodi’r amcanion 

SA/AAS Drafft a fydd yn cael eu defnyddio i asesu’r CDLl Newydd. Ymgynghorir â’r 

cyrff statudol allweddol.  

 

Yn ystod y cam hwn bydd gwaith helaeth yn cael ei wneud i gasglu gwybodaeth a 

thystiolaeth i ddeall y cyd-destun a’r materion y mae angen mynd i’r afael â nhw yn y 

CDLl Newydd. Bydd hyn yn cynnwys drwy ymgynghori â rhanddeiliaid, cynhyrchu 

gweledigaeth ac amcanion ar gyfer y CDLl a datblygu opsiynau strategol a 

dewisiadau amgen. Bydd hyn yn llywio’r gwaith o baratoi’r Strategaeth a Ffefrir ar 

gyfer y CDLl Newydd a bydd yn nodi’r ymagwedd fras at raddfa a lleoliad twf sy’n 

sicrhau bod datblygiad yn cael ei gynllunio mewn modd cynaliadwy. Bydd yn 



darparu’r fframwaith strategol ar gyfer polisïau, cynigion a dyraniadau manylach a 

fydd yn cael eu cynnwys yn y CDLl Adneuo Newydd. Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn 

cael ei llywio gan asesiadau cynaliadwyedd gofynnol i’w cynnwys a’u cyhoeddi fel 

rhan o’r Adroddiad ISA Cychwynnol.  

 

Cam 3: Ymgynghoriad Cyn-adneuo 

 

Dyddiadau Allweddol:Ymgynghoriad ar y CDLl Adneuo Newydd (Gorffennaf-Awst 24)  

 

Mae’r cam hwn yn cynnwys cyfnod 6 wythnos statudol o ymgynghoriad cyhoeddus 

ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar Strategaeth a Ffefrir y CDLl Newydd a’r Adroddiad 

ISA ategol.  

 

Ar ôl i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn asesu’r ymatebion a 

dderbyniwyd, yn penderfynu ar y newidiadau sydd eu hangen i’r Strategaeth a Ffefrir 

ac yn paratoi Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol.  

 

Bydd gwaith asesu manwl pellach yn cael ei wneud ar Safleoedd Ymgeisiol a 

gyflwynwyd yn flaenorol a bydd gwaith asesu yn cael ei wneud ar unrhyw safleoedd 

newydd a gyflwynir yn ystod cam ymgynghori’r Strategaeth a Ffefrir.  

 

Bydd y Cyngor yn dechrau ar y broses o baratoi’r CDLl Adneuo. Bydd y cynllun 

adneuo yn nodi’r strategaeth, y polisïau a’r dyraniadau safle, yn seiliedig ar y 

materion allweddol, yr amcanion a’r sail dystiolaeth ategol ar gyfer y cynllun. Bydd y 

cynllun adneuo yn siapio ac yn arwain cynigion datblygu i leoliadau cynaliadwy i 

gyflawni’r raddfa a’r math o dwf sy’n angenrheidiol ar gyfer llesiant cymunedol lleol 

dros gyfnod y cynllun. Bydd y cynllun yn dangos bod datblygiad yn ariannol hyfyw, 

yn gyflawnadwy dros amserlen benodedig ac yn cael ei gefnogi gan seilwaith a 

ariennir. Defnyddir y fframwaith ISA i asesu a lliniaru effeithiau’r Cynllun Adneuo a 

bydd y broses asesu hon yn cael ei nodi yn yr Adroddiad SA Cychwynnol (yr 

Adroddiad Amgylcheddol). Bydd adroddiad yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cofnodi 

canlyniadau asesu unrhyw opsiynau diwygiedig neu newydd o ganlyniad i 

ymgynghoriad cyhoeddus neu newidiadau eraill a bydd y cyrff ymgynghori statudol 

yn cael eu hysbysu ac yn cael cyfle i wneud sylwadau. Bydd yr adroddiad SA ategol 

yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r asesiad o’r Cynllun Adneuo. 

 

Cam 4: Ymgynghoriad ar y CDLl Adneuo  

 

Dyddiadau Allweddol:Ymgynghoriad ar y CDLl Adneuo Newydd (Meh-Gorff 25)  

 

Mae’r cam hwn yn cynnwys cyfnod 6 wythnos statudol o ymgynghoriad cyhoeddus 

ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y CDLl Adneuo Newydd, Adroddiad ISA ategol, 

Adroddiad HRA ac Adroddiad Ymgyghori Cychwynnol.  

 

Ar ôl i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn dadansoddi ac yn cofnodi’r 

sylwadau a dderbyniwyd ac yn paratoi ymateb y Cyngor i’r sylwadau ac yn ystyried 

newidiadau (Eithriadau yw Newidiadau â Ffocws). Bydd y Cyngor yn sicrhau bod y 



sylwadau ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio. Bydd y Cyngor yn cwblhau’r adroddiad 

ymgynghori ac yn paratoi datganiadau tir cyffredin gyda gwrthwynebiadau 

allweddol/strategol.  

 

Bydd swyddog rhaglen yn cael ei benodi, a bydd y Cyngor yn cysylltu â 

Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru i gyflwyno amseriadau diffiniol ar 

gyfer y camau sy’n weddill. Bydd rhanddeiliaid yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am 

amserlenni wrth symud ymlaen. 

 

Yn olaf, bydd y CDLl Adneuo, yr Adroddiad SA a’r dogfennau ategol yn cael eu 

cyflwyno i’r Cyngor i’w cymeradwyo ar gyfer eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.  

 

Cam 5: Cyflwyno 

Dyddiadau Allweddol:Cyflwyno’r CDLl Adneuo i Lywodraeth Cymru (Mawrth 26)  

Bydd y CDLl Adneuo, yr Adroddiad SA, yr adroddiad ymgynghori terfynol a’r holl 

dystiolaeth ategol yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru a Penderfyniadau 

Cynllunio ac Amgylchedd Cymru i’w Harchwilio gan Arolygydd Cynllunio Annibynnol.  

Bydd y Cyngor yn dilyn canllawiau cyhoeddedig ar baratoi/gweithdrefnau ar gyfer 

cyflwyno ac archwilio. Bydd manylion yr Archwiliad yn cael eu hysbysebu ar wefan 

Archwilio’r Cyngor a byddant yn cael eu hysbysu i’r sawl sy’n gwneud sylwadau a 

phartïon â diddordeb sydd ar gronfa ddata’r CDLl Newydd. Bydd cyfle i’r rhai a 

gyflwynodd sylwadau ‘a wnaed yn briodol’ yn y cam Adneuo gael eu clywed gan yr 

Arolygydd. Rôl yr Arolygydd yw archwilio’r CDLl Newydd yn ei gyfanrwydd a phrofi ei 

gadernid, ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol a pharatoi argymhellion a’r rhesymau 

dros yr argymhellion hynny ar ffurf Adroddiad yr Arolygydd. 

Cam 6: Archwiliad Annibynnol 

Dyddiadau Allweddol:Cyfarfod Cyn Wrandawiad (os oes angen) (Ebrill/Mai 26), 

Archwiliad (Mehefin/Gorffennaf 26)  

Bydd arolygydd annibynnol o PEDW yn cynnal yr archwiliad o’r CDLl Newydd. Bydd 

hyn yn cael ei wneud dros gyfres o sesiynau gwrandawiadau ar wahanol feysydd 

pwnc. Bydd yr holl ddogfennaeth sy’n gysylltiedig â’r Archwiliad ar gael ar wefan y 

CDLl Newydd. Anfonir gwybodaeth at bartïon â diddordeb a’r cyhoedd yn ogystal â’r 

rhai sy’n ymwneud â’r achos cyffredinol. Rôl yr Arolygydd fydd archwilio’r CDLl 

Newydd yn ei gyfanrwydd a phrofi ei gadernid. Byddant yn paratoi argymhellion a’r 

rhesymau dros yr argymhellion hynny ar ffurf Adroddiad yr Arolygydd. 

Yn ystod y cam Archwilio, bydd y broses ISA yn cael ei defnyddio i sicrhau bod 

unrhyw newidiadau a wneir i’r Cynllun Adneuo (Newidiadau â Ffocws, Newidiadau 

Materion sy’n Codi yn ystod yr archwiliad neu’r rhai sy’n ofynnol gan yr Arolygydd) 

wedi’u hasesu’n briodol i sicrhau eu bod yn gynaliadwy. 

Cam 7: Derbyn a Chyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd  

Dyddiadau Dangosol Allweddol: Derbyn a Chyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd 
(Tachwedd 26)  
 



Bydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol i’r Cyngor a fydd yn rhwymol. 
Cyn cyhoeddi’r adroddiad, bydd y Cyngor yn cynnal ymarfer gwirio ffeithiau o fewn 
pythefnos i dderbyn Adroddiad yr Arolygydd. Unwaith y bydd hyn wedi’i gwblhau a’r 
Arolygydd wedi ymateb i unrhyw bwyntiau a godwyd, bydd yr adroddiad terfynol yn 
cael ei gyflwyno i’r Cyngor a Chyfarwyddiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru. Daw’r 
archwiliad i ben yn ffurfiol pan gyflwynir Adroddiad yr Arolygydd i’r ACLl. Bydd y 
Cyngor yn cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd cyn y dyddiad y caiff ei fabwysiadu yn 
ystod Awst 2025  
 
Cam 8: Mabwysiadu 
 
Dyddiadau Dangosol Allweddol: Cyngor yn mabwysiadu’r CDLl (Rhagfyr 26)  
 
O fewn 8 wythnos i dderbyn Adroddiad yr Arolygydd, os ystyrir bod y cynllun yn 
gadarn, bydd rhaid i’r Cyngor fabwysiadu’r CDLl. Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y Cyngor 
yn cyhoeddi datganiad mabwysiadu yn unol â’r rheoliadau, yn rhoi cyhoeddusrwydd 
eang bod y CDLl wedi’i fabwysiadu a lle gellir ei archwilio. Bydd y mabwysiadu’n 
nodi’r dyddiad mabwysiadu a’r cyfnod ar gyfer her yr Uchel Lys. Daw’r CDLl yn 
weithredol ar y dyddiad mabwysiadu.  
 
Cam 9: Monitro ac Adolygu  
 
Dyddiadau Dangosol Allweddol: Cyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol cyntaf y 
CDLl (Hyd 28) 
 
Bydd y Cyngor yn monitro’r CDLl Newydd yn flynyddol i nodi gweithrediad 
llwyddiannus polisïau a meysydd lle mae angen newid. Bydd hefyd yn monitro 
effeithiau sylweddol y CDLl Newydd yn erbyn amcanion cynaliadwyedd. Bydd yr 
Adroddiad Monitro Blynyddol cyntaf yn cael ei gynhyrchu ym mis Hydref 2028 ac yn 
caniatáu ar gyfer blwyddyn lawn o fonitro (1 Ebrill – 31 Mawrth) yn ystod y flwyddyn 
ariannol ar ôl mabwysiadu.  
 
Bydd angen dechrau adolygiad statudol o’r CDLl Newydd o leiaf 4 blynedd ar ôl ei 
fabwysiadu erbyn Medi 2030.  

 

 

 

 

  



Atodiad 2: Asesu Risg 

  RISG EFFAITH LLINIARU 

1 Colli/newid staff yn 

arwain at arbenigedd 

mewnol annigonol 

a/neu gynyddu llwyth 

gwaith unigol  

Colli’r capasiti i gwblhau 

camau o broses y CDLl yn 

brydlon. Anallu i ddarparu 

adnoddau ar gyfer 

gwahanol dasgau felly’n 

peryglu eu hansawdd, neu 

yn yr achos gwaethaf, 

methu â chyflawni neu 

gwblhau’r dasg  

• Cynnal aelodaeth llawn o’r Tîm 
Polisi Cynllunio, a’i ategu drwy 
adleoli/secondiad pan fo 
angen.  

• Sicrhau bod y CDLl yn cael y 
flaenoriaeth uchaf wrth reoli 
llwyth gwaith  

• Defnyddio ymgynghorwyr 
allanol  

2 Adnoddau ariannol 

annigonol  

Anallu i ariannu tasgau 

amrywiol sy’n gofyn am 

arbenigedd allanol  

• Cynnwys hyblygrwydd ar gyfer 
costau nas rhagwelwyd  

• Caniatáu i gyllideb y CDLl gael 
ei dwyn ymlaen yn flynyddol 
os bydd tanwariant  

• Sicrhau bod cost Archwiliad 
Annibynnol ac Adroddiad yr 
Arolygydd yn cael ei gynnwys 
yng nghynllunio ariannol tymor 
canolig y Cyngor  

3 Deddfwriaeth newydd 

gyda goblygiadau 

polisi a dosbarthiad 

gwael o’r wybodaeth 

hon  

Llithriant yn yr amserlen 

oherwydd:  

• Angen 
adolygu/diwygio’r sail 
dystiolaeth a pholisïau.  

• Ailddrafftio 
Polisïau/Cynllun yn 
hwyr  

• Monitro deddfwriaeth a 
chanllawiau sy’n dod i’r amlwg 
yn ofalus i sicrhau’r ymateb 
cynharaf posibl wrth baratoi 
CDLl i bolisïau/tasgau newydd, 
ac ati.  

• Adolygu gweithdrefnau 
ymgynghori gyda LlCC a chyrff 
eraill i sicrhau yr ymgynghorir 
yn uniongyrchol â’r Tîm Polisi 
Cynllunio  

4 Gwrthwynebiadau 

neu wybodaeth hwyr 

sylweddol gan 

randdeiliaid allweddol  

Llithriant yn yr amserlen 

oherwydd:  

• Angen ailddrafftio 
polisïau/Cynllun i 
gynnwys yr wybodaeth 
ychwanegol  

• Gwella gweithdrefnau cysylltu 
â rhanddeiliaid allweddol a 
chysoni amserlenni prosiectau 
lle bynnag y bo modd 

• Adnabod yn gynnar unrhyw 
anhawster (o ran amser) wrth 
ddarparu ymateb  

• Caniatáu hyblygrwydd o fewn 
yr amserlen ar gyfer cyflwyno 
gwybodaeth yn hwyr  

5 Anhawster wrth gael 

gwybodaeth/ 

arbenigedd 

angenrheidiol i 

hysbysu’r CDLl  

Y CDLl yn methu’r prawf 

cadernid oherwydd 

tystiolaeth annigonol, neu 

achosion o lithriant yn yr 

amserlen oherwydd bod 

amser neu adnoddau’n 

cael eu dargyfeirio i gael 

gwybodaeth  

• Diogelu’r adnoddau 
angenrheidiol o ran amser a 
chyllid i sicrhau’r wybodaeth 
angenrheidiol a chynnwys 
digon o hyblygrwydd o fewn yr 
amserlen i wneud hyn  



6 Oedi allanol 

(Arolygiaeth 

Gynllunio, ymatebion 

ymgyngoreion, 

argraffwyr, 

cyfieithwyr)  

Llithriant yn yr amserlen  • Nodi terfynau amser ymateb yn 
glir a sefydlu protocolau atgoffa  

• Cysylltu dyddiadau cau â 
chylchoedd paratoi 
adroddiadau’r Cabinet/Cyngor  

• Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i 
LlCC  

• Adeiladu hyblygrwydd yn yr 
amserlen o amgylch etholiadau 
Llywodraeth Leol  

7 Her gyfreithiol  Dileu’r CDLl mabwysiedig, 

a llwyth gwaith ychwanegol  

• Gwirio’n barhaus gyda’r 
Gwasanaethau Cyfreithiol a 
gydymffurfir â’r holl Reoliadau, 
Deddfau a Chanllawiau 
perthnasol  

• Parhau â gwaith Braenaru 
CDLl Rhanbarthol i rannu arfer 
gorau gydag ACLlau eraill  

8 Cylchoedd adrodd 

afrealistig a Materion 

Gwleidyddol yn 

ehangach, gan 

gynnwys Etholiadau’r 

Cyngor  

Llithriant yn yr amserlen  • Sicrhau y gellir galw 
cyfarfodydd arbennig i symud 
materion CDLl ymlaen  

• Sefydlu Grŵp Cynghori o 
Aelodau i ymdrin â chyflawni’r 
CDLl  

• Hyfforddiant cynnar i aelodau 
ar ôl etholiadau  

9 Yr amserlen yn rhy 

uchelgeisiol 

oherwydd llwyth 

gwaith mwy na’r 

disgwyl yn ymwneud 

â dyletswyddau’r 

Cyngor a gofynion y 

CJC, gan gynnwys 

cynhyrchu Cynllun 

Datblygu Strategol, 

ynghyd ag oedi o ran 

tystiolaeth/tystiolaeth 

sy’n dod i’r amlwg ar 

adegau heb eu 

cysoni â’r CC.  

Llithriant yn yr amserlen  

 

Goblygiadau o ran 

Adnoddau  

• Ystyried adnoddau ychwanegol  

• Parhau i gysylltu’n agos â 
Llywodraeth Cymru a’r CJC  

• Sicrhau bod digon o adnoddau 
ar gael a chefnogaeth 
gorfforaethol i’r broses SDP a’r 
amserlen o’r cychwyn cyntaf 
yn cyd-fynd â pharatoi’r CDLl 
Newydd. 

• Cynllunio Anghenion o ran 
Tystiolaeth a 
Chynnal/Comisiynu Casglu 
Tystiolaeth mewn da bryd  

• Paratoi’r Cynllun i fod yn 
addasadwy ac yn ymatebol/ 
hyblyg i newid lle bo modd  

10 Oedi yn sgil cyfieithu 

i’r Gymraeg  

Llithriant yn yr amserlen  • Ystyried adnoddau ychwanegol  

• Gweithio’n agos gydag 
adrannau perthnasol  

11 Diffyg consensws ar 

draws y sefydliad 

a/neu ddiffyg 

cefnogaeth gan 

swyddogion/ 

adrannau eraill wrth 

gynhyrchu’r sail 

dystiolaeth  

Llithriant yn yr amserlen  

 

• Sicrhau cyswllt agos ag 
Aelodau a Swyddogion 
allweddol a’u cynnwys yn 
gynnar  



12 Adolygiad Cynnar o’r 

CDLl Newydd neu’r 

CDLl Newydd yn cael 

ei atal cyn ei 

fabwysiadu oherwydd 

y gofyniad i alinio â 

Chynllun Datblygu 

Strategol  

Llithriant yn yr amserlen  • Sicrhau cyfranogiad yn 
natblygiad gwaith rhanbarthol. 
Cyswllt parhaus â Llywodraeth 
Cymru.  

13 ‘Dyddiad marw’ y 

CDLl presennol yn 

agosau  

Goblygiadau polisi • Sicrhau bod CDLl Newydd yn 
cael ei fabwysiadu cyn neu’n 
fuan ar ôl y ‘dyddiad marw’  

• Datblygu strategaethau lliniaru 
ar gyfer cyfnod heb gynllun  

• Negodi gyda LlC i archwilio 
deddfwriaeth ddiwygio 
ynghylch data marw. 

14 Oedi cyn cyflwyno 

ceisiadau mawr nes 

bod y CDLl Newydd 

wedi’i fabwysiadu  

Goblygiadau polisi 

(e.e. darparu 

tai/cyflogaeth)  

• Sicrhau bod y CDLl Newydd yn 
cael ei fabwysiadu cyn gynted 
â phosibl er mwyn lleihau 
goblygiadau sy’n gysylltiedig 
ag oedi cyn gwneud ceisiadau 
mawr.  

15 Goblygiadau 

ISA/HRA ar 

strategaeth y cynllun  

Llithriant yn yr amserlen  • Sicrhau bod y broses wedi’i 
hintegreiddio’n llawn â 
pharatoi’r CDLl  

 

  



Atodiad 3: Rhestr o Gyrff Ymgynghori Penodol a 

Chyffredinol 

Cyrff Ymgynghori Penodol fel y’u diffinnir yn Rheoliad 2 y CDLl (gan gynnwys 

Adrannau Llywodraeth y DU):  

Bydd y Cyngor yn ymgynghori â’r cyrff ymgynghori penodol canlynol ym mhob cam wrth 

baratoi’r CDLl Newydd  

 

Cyrff Ymgynghori Penodol  

Cadw 

Chyfathrebu Electronig 

Darparwyr Seilwaith 

  Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

  Bwrdd Iechyd Bae Abertawe 

  Cyfoeth Naturiol Cymru  

  Network Rail Infrastructure Ltd 

  Ymgymerwyr Carthffosiaeth a Dŵr (Dwr Cymru)  

  Llywodraeth Cymru 

 Awdurdodau Lleol cyfagos neu o fewn Rhanbarth y De-orllewin  

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

  Cyngor Sir Caerfyrddin 

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

  Sir Benfro  

  Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.  

  Cyngor Sir Powys 

 Cynghorau Tref a Chymuned (Abertawe)  

Cyngor Cymuned Llandeilo Ferwallt 

  Cyngor Cymuned Clydach 

  Cyngor Tref Gorseinon 

  Cyngor Cymuned Tregŵyr 

  Cyngor Cymuned Grovesend a Waungron 

  Cyngor Cymuned Ilston 

  Cyngor Cymuned Cilâ 

  Cyngor Cymuned Llangynydd, Llanmadog a Cheriton 



  Cyngor Cymuned Llangyfelach 

  Cyngor Cymuned Llanrhidian Uchaf 

  Cyngor Cymuned Llanrhidian Isaf 

  Cyngor Tref Llwchwr 

  Cyngor Cymuned Mawr 

  Cyngor Cymuned Y Mwmbwls 

  Cyngor Cymuned Penlle’r-gaer 

  Cyngor Cymuned Pennard 

  Cyngor Cymuned Penrhys 

  Cyngor Tref Pontarddulais 

  Cyngor Cymuned Pontlliw a Thircoed 

  Cyngor Cymuned Porth Einon 

  Cyngor Cymuned Reynoldston 

  Cyngor Cymuned Rhossili 

  Cyngor Cymuned Y Crwys 

  Cyngor Cymuned Cilâ Uchaf 

 Cynghorau Tref a Chymuned (o fewn Siroedd eraill)  

Sir Gaerfyrddin: 

  Cyngor Tref Rhydaman 

  Cyngor Cymuned Betws 

Cyngor Tref Cwmaman 

  Cyngor Cymuned Llanedi 

  Cyngor Gwledig Llanelli 

  Cyngor Cymuned Llangennech 

  Castell-nedd Port Talbot: 

  Cyngor Cymuned Cilybebyll 

  Cyngor Cymuned Coedffranc 

  Cyngor Cymuned Dyffryn Clydach 

  Cyngor Tref Pontardawe 

 Cyrff y Llywodraeth   

Department for Transport  

  Department of Business, Energy and Industrial Strategy 

  Home Office 



  Ministry of Defence 

 

Darparwyr Seilwaith a Chyfathrebu Electronig  

Darparwyr Cyfathrebu  

  Dŵr Cymru/Welsh Water 

  Ymgymerwyr Trydan a Nwy  

  Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent  

  Grid Cenedlaethol  

  Network Rail 

  Ymgymerwyr Carthffosiaeth a Dŵr  

  Yr Awdurdod Glo  

 

Cyrff Ymgynghori Cyffredinol  

Cyrff Ymgynghori Cyffredinol fel y'u diffinnir yn Rheoliad CDLl 2: 

Bydd y Cyngor yn ymgynghori â’r cyrff ymgynghori cyffredinol canlynol lle bo’n hynny’n cael 

ei ystyried yn briodol yn unol â’r Cytundeb Cyflawni. Nid yw’r rhestr yn hollgynhwysfawr a 

gellir ychwanegu ati fel y bo’n briodol 

Busnes  

Busnes yn y Gymuned 

  Busnes yn y Gymuned Cymru 

  Swansea BID 

  Clwb Busnes Bae Abertawe 

  Consortiwm Manwerthu Prydain 

   

 Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd 

Barnardo’s Cymru 

  Plant yng Nghymru 

  Comisiynydd Plant Cymru 

  Prosiect Cefnogi Teuluoedd Eastside 

  Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru 

  Ffydd Mewn Teuluoedd 

  Cyfeillion Ieuentctid Anabl 

  Info-Nation 

   



  NCT Abertawe 

  YMCA Abertawe 

  Clwb Ieuenctid Talking Hands 

  Cymdeithas Clybiau Ieuenctid Cymru 

  Clwb Ieuenctid Tŷ Fforest 

  Menter yr Ifanc Cymru 

 Cymdeithasau a Gweithgareddau Cymunedol  

Clyne Valley Community Project 

Cwmpas 

  Côr Meibion Dyfnant 

  Cymdeithas Gŵyr 

The Theatres Trust 

 Ymgynghorwyr a Datblygwyr  

Asbri Planning 

AP Planning and Architecture 

  Boyer Planning 

Carney Sweeney 

Crompton Land 

CDN Planning 

  CT Planning 

  Geddes Consulting 

  Hammerson Plc 

  Jason Evans Planning 

LRM Planning  

  Phillipa Cole Planning Consultant 

  Powell Dobson Urbanists 

  Rees Richards 

  RPS Group 

  Tetlow King Planning 

   

 Manylion Ymddiriedolaethau Datblygu a Phartneriaethau  

 

  Ymddiriedolaeth Ddatblygu’r Mwmbwls 



  Partneriaeth Pontarddulais 

 Addysg  

Coleg Gwyr Abertawe 

  Prifysgol Abertawe 

  Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 

  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Prifysgol Fetropolitan Abertawe) 

 Ynni  

Ecotricity 

  EDF Energy 

  Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru 

  RenewableUK Cymru 

  Wales & West Utilities 

 Cyfathrebu Electronig  

BT Group Plc 

  Mobile UK 

 Cyflogaeth a Hyfforddiant   

Un Llais Cymru 

  Remploy (Interwork) 

  Ymddiriedolaeth Shaw 

  Venture Wales Swansea 

 Grwpiau Amgylcheddol  

Arolwg Daearegol Prydain  

British Trust for Ornithology 

Bug Life Cymru 

Carbon Trust 

  Ymddiriedolaeth Gwirfoddolwyr Cadwraeth Prydain Cymru  

  Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig  

  Coed Cadw/The Woodland Trust  

  Environmental Services Association   

  Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt  

  Groundwork Cymru  

  Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru  

Penllergare Trust 



Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

Royal Society for the Protection of Birds 

SEWBReC 

  Swansea Environmental Forum 

  Swansea Local Nature Partnership 

  Vale of Glamorgan and Bridgend Bat Group 

  Cyswllt Amgylchedd Cymru  

  Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru  

  Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru  

   

  Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd Cymru  

 Ystadau  

Crown Estates Office 

  Network Rail Property 

Penrice Estate 

  Somerset Trust 

 Gwasanaethau Brys 

Gwylwyr y Glannau  

  Designing Out Crime Unit 

Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Heddlu De Cymru 

Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru 

Awdurdod Heddlu De Cymru 

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (Rhanbarth y Canolbarth a’r Gorllewin) 

Rhywedd a Chyfeiriadedd Rhywiol  

Chwarae Teg   

Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Cymru Helpline  

Swansea University LGBT  

Swansea University Women's Society  

Wales Assembly of Women  

Wales Trade Union Congress (TUC) LGBT Committee  



Women 4 Resources  

Womenzone  

Cyrff Llywodraethol  

Comisiwn Dylunio Cymru  

  Comisiwn Coedwigaeth Cymru  

  Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru  

  Planning and Environment Decisions Wales PEDW  

Iechyd Cyhoeddus Cymru  

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

 Iechyd a Gallu  

British Red Cross  

Care And Repair (Swansea)  

Deaf Association Wales   

Disability Initiative  

Disability Wales  

MENCAP  

Public Health Wales   

Royal National Institute for the Blind  

Sense Cymru  

SNAP - Special Needs Advisory Project  

Spinal Injuries Association  

St. Johns Ambulance  

Swansea Access for Everyone  

Swansea Community Health Council  

Swansea Centre for Deaf People  

Swansea Disability Forum    

Swansea Mental Health Forum  

Swansea Mind    

Swansea Volunteer Service  

Wales Council for Deaf People  



Wales Council for the Blind  

Tai a Datblygwyr  

ADAPT   

Barratt Homes  

Bellway  

Caredig   

Castell Group  

Coastal Housing  

Community Housing Cymru  

Edenstone  

Enzo Homes  

Federation of Master Builders Cymru  

First Choice    

Grŵp Gwalia Cyf  

Hale Construction  

Home Builders Federation  

Hygrove Homes  

Jehu  

Llanmoor Homes  

Morganstone  

Myty Homes  

Persimmon Homes West Wales  

Pobl Group  

Redrow  

Short Brothers  

St Modwen  

Taylor Wimpey  

Valleys to Coast Housing  

Sefydliadau a Chymdeithasau  



Cymdeithas Archaeoleg Ddiwydiannol 

  Sefydliad Siartredig Peirianwyr Sifil Cymru 

  Sefydliad Tai Siartredig Cymru 

  Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff Cymru  

  Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru  

  Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru 

  Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 

  Cymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru 

  Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru   

Aelodau Seneddol  

AS Gŵyr – Tonia Antoniazzi  

  AS Dwyrain Abertawe – Carolyn Harris  

  AS Gorllewin Abertawe – Geraint Davies  

 Mwynau ac Agregau  

British Aggregate C.M.I. 

  Hanson  

Tarmac    

Mineral Products Association   

Aelodau Senedd Cymru  

AC Gŵyr – Rebecca Evans  

  AC Dwyrain Abertawe – Mike Hedges  

  AC Gorllewin Abertawe – Julie James  

Regional Members of Senedd Cymru/Welsh Parliament – South Wales West  

South Wales West – Luke Fletcher MS (Plaid Cymru)  

South Wales West – Tom Giffard MS (Welsh Conservative Party)   

South Wales West – Altaf Hussain MS (Welsh Conservative Party)  

South Wales West – Sioned Williams MS (Plaid Cymru) 

 Pobl Hŷn  

Ageing Well Steering Group Swansea  

Active Wales (previously National Old Age Pensioners Association of Wales)  

  Cynghrair Pobl Hŷn  

  Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru  

 Grwpiau Gwleidyddol  



Plaid Lafur y Sir yn Abertawe  

  Grŵp Plaid Cymru  

  Democratiaid Rhyddfrydol Abertawe a Gŵyr  

  Plaid Werdd Abertawe  

  Swyddfa’r Ceidwadwyr  

 Hil ac Ethnig  

African Community Centre  

BAWSO   

BAWSO Swansea  

Black Environment Network (BEN)  

Black Environmental Network Wales  

Equality and Human Rights Commission Wales  

Ethnic Minority Foundation  

Ethnic Youth Support Team (EYST)  

Gypsies and Travellers Wales  

Race Council Cymru  

Race Equality First  

Swansea African Caribbean Society  

Swansea Bay Racial Equality Council  

Swansea Chinese Community Co-op Centre  

Swansea Bay Asylum Seekers Support Group  

The Indian Society of South West Wales  

Traveller Law Reform Project  

The Traveller Movement  

Welsh Refugee Council  

Grwpiau Rhanbarthol   

Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru 

  Fforwm Economaidd De-orllewin Cymru 

  Consortiwm Trafnidiaeth Integredig De-orllewin Cymru 

 Crefydd a Chred 



Kafel Centre  

Muslim Council of Wales  

Presbyterian Church of Wales  

Sikh Society  

Swansea Interfaith Forum  

Swansea Quakers  

The Associating Evangelical Churches of Wales  

The Baptist Union of Wales  

The Buddhist Society  

The Elim Pentecostal Church  

The Evangelical Movement of Wales  

The Methodist Church in Wales  

The Religious Society of Friends  

The Roman Catholic Diocese of Menevia  

The Wales Orthodox Mission  

Union of Welsh Independents  

Gwledig  

Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad (Cymru)  

  Undeb Amaethwyr Cymru  

  Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig  

  Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru  

   

 Chwaraeon a Hamdden  

Fields in Trust Cymru  

  Cymdeithas Mynediad Tir a Hamdden  

  Clwb Cychod Casllwchwr  

  Clwb Cerdded Mawr  

  Clwb Hwylio’r Mwmbwls  

  Chwarae Cymru 

  Clwb Cerdded Pontarddulais  

  Chwaraeon Cymru  



  Cyngor Chwaraeon Cymru  

 Cynaliadwyedd  

Comisiwn Datblygu Cynaliadwy, Cymru 

  Cymru Cynaliadwy  

 Trafnidiaeth  

Civil Aviation Authority  

Logistics UK (formerly Freight Transport Association)   

South Wales Trunk Road Agency  

Sustrans Cymru  

The General Aviation Awareness Council  

Traffic Wales   

Wheelrights  

Twristiaeth  

Cymdeithas Parciau Hamdden, Pierau ac Atyniadau Prydain  

  Cymdeithas Parciau Cartrefi Gwyliau Prydain  

  Clwb Gwersylla a Charafanio  

  Y Clwb Carafanau  

  Tourism Swansea Bay Ltd 

  Croeso Cymru 

 Gwirfoddol  

Ymddiriedolaeth AIDS Cymru 

  Barnados Cymru 

  Y Groes Goch Brydeinig De-orllewin Cymru 

  Oxfam Cymru 

  Cymorth Cynllunio Cymru 

  Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol i Ofalwyr 

  Y Samariaid 

  Achub y Plant 

  Shelter Cymru 

  Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe 

  Ymddiriedolaeth Terrance Higgins Abertawe 

  Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru 



  Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo 

  Byddin yr Iachawdwriaeth 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol CymruCyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

  Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed Cymru 

  Cyngor Gorllewin Morgannwg ar Gamddefnyddio Alcohol a Chyffuriau 

Sefydliadau Seiliedig ar Ddŵr  

Associated British Ports Abertawe 

  Ffederasiwn Morol Prydain 

  Dyfrffyrdd Prydain 

  Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 

  Canolfan Ecoleg a Hydroleg 

  Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 

  Ymddiriedolaeth Cychod Cymunedol Abertawe 

  Cymdeithas Porthladdoedd Prydain 

 Diwylliant a Threftadaeth Cymru 

Cymdeithas yr Iaith 

  Menter Abertawe 

  Merched y Wawr 

  Glamorgan Gwent Archaeological Trust (GGAT)  

  Bwrdd yr Iaith Gymraeg 

  Comisiynydd y Gymraeg 

  



Atodiad 4: Cynllun Cynnwys Cymunedau  

Cam 1 Cytundeb Cyflawni (CDLl Rheoliad 9) (Diffiniol) 

 
Tabl 2 – Cynllun Cynnwys Cymunedau  
 

BETH  
Disgrifiad a Chamau 

Allweddol  

PAM  
Pwrpas yr 

Ymgysylltiad  

PRYD  
Amserlenni  

PWY  
Pwy sy’n 
cyfrannu  

SUT  
Ymgysylltu  

ADBORTH  
Adrodd  

SA/AAS/ISA  
Ymgysylltu  

Y CC yw’r offeryn 
rheoli prosiect sy’n 
nodi’r amserlen y 
cytunwyd arni a’r 
cynllun cynnwys 
cymunedau ar gyfer 
y CDLl Newydd  
  
Caiff CC ei ddrafftio 
gyda mewnbwn gan 
randdeiliaid a dargedir 
a’i gyhoeddi ar gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus  
  
Ar ôl ystyried y 
sylwadau, bydd y CC 
terfynol yn cael ei 
gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru yn dilyn 
Cymeradwyaeth y 
Cyngor  
  
Llywodraeth Cymru yn 
cymeradwyo’r CC a 
dechrau ffurfiol ar y 
CDLl Newydd  

Ymgysylltu gan 
Lywodraeth 
Cymru ar yr 
amserlen a 
PEDW ar 
addasrwydd 
Dyddiadau 
Archwilio  
  
Ymgynghoriad 
cyhoeddus i 
nodi’r amserlen 
a chaniatáu 
mewnbwn ar y 
Cynllun 
Cynnwys 
arfaethedig  

  
4 wythnos o 
ymgynghoriad 
cyhoeddus anstatudol 
o fis Mawrth i fis Ebrill 
2023  
  
Y Cyngor Llawn yn 
cymeradwyo’r CC 
Terfynol Gorfennaf 
2023 ac yn ei gyflwyno 
i LlC Gorfennaf 2023  
  
LlC i ymateb o fewn 4 
wythnos  
  
Disgwylir i’r CDLl 
Newydd ddechrau 
Gorffennaf 2023 yn 
dilyn LlC  
  
  

Drafftio – 
Rhanddeiliaid 
mewnol, 
Llywodraeth 
Cymru, PEDW, 
Cyngor Llawn  
  
Ymgynghoriad 
Cyhoeddus-  
Pob Rhanddeiliad  
  
Penderfyniadau 
Cynllunio ac 
Amgylchedd 
Cymru/LlC  
  
Aelodau Etholedig  

Drafftio– E-byst/ 
Cyfarfodydd, Adroddiad 
i’r Cyngor Llawn  
  
Hysbysebu’r 
Ymgynghoriad 
Cyhoeddus drwy:  
Cronfa Ddata 
Rhanddeiliaid y CDLl  
E-byst  
Gwefan  
Y Wasg a’r Cyfryngau 
Cymdeithasol  
Sesiynau galw heibio yn 
Swyddfeydd y Cyngor  
  
Dogfennau Ymgynghori 
ar gael ar:  
Gwefan CDLl Newydd  
Copi caled o’r ddogfen ar 
gael yn y Ganolfan 
Ddinesig a’r Guildhall  
  
CC terfynol ar gael ar:  
Gwefan  
Copi caled yn y Ganolfan 
Ddinesig a’r Guildhall  

Bydd Agenda a 
Chofnodion y Cyngor 
Llawn yn cofnodi’r 
prosesau ymgysylltu 
gwleidyddol ar gyfer y 
CC drafft a therfynol.  
  
Bydd y CC yn cynnwys 
adroddiad ymgynghori 
yn nodi’r sylwadau a 
dderbyniwyd, ymateb y 
Cyngor i’r sylwadau ac 
unrhyw newidiadau 
angenrheidiol i’r CC  

Gwaith mewnol 
parhaus yn gwerthuso 
a diweddaru’r 
Fframwaith Arfarniad o 
Gynaliadwyedd a’r 
dystiolaeth sylfaenol a 
ddefnyddiwyd i lywio’r 
CDLl presennol.  
  
Ystyriaeth barhaus i 
fabwysiadu Arfarniad o 
Gynaliadwyedd 
integredig gyda 
rhanddeiliaid mewnol 
ac allanol perthnasol  



Cam 2 Cyfranogiad Cyn Adneuo (CDLl Rheoliad 14) (Cam Diffiniol)  
BETH  

Disgrifiad a Chamau 
Allweddol  

PAM  
Pwrpas yr 

Ymgysylltiad  

PRYD  
Amserlenni Bras  

PWY  
Pwy sy’n 
cyfrannu  

SUT  
Ymgysylltu  

ADBORTH  
Adrodd  

SA/AAS/ISA  
Ymgysylltu  

Deall y cyd-destun 
a’r materion i fynd i’r 
afael â nhw yn y 
CDLl Newydd, 
casglu tystiolaeth a 
gwahoddiad i 
gyflwyno safleoedd 
i’w hystyried a 
datblygu 
gweledigaeth ac 
amcanion i arwain y 
gwaith o baratoi’r 
CDLl Newydd.  
  
Adolygu a 
diweddaru’r sail 
dystiolaeth  
  
Galwad am 
Safleoedd Ymgeisiol  
  
Ymgysylltu â 
rhanddeiliaid i 
ddatblygu’r materion 
allweddol a ffurfio 
gweledigaeth ac 
amcanion trosfwaol i 
arwain y CDLl 
Newydd a datblygu 
opsiynau strategol  
  
Paratoi Adroddiad 
Cwmpasu yr 
Arfarniad o 

I adeiladu’r sail 
dystiolaeth o 
faterion 
allweddol y 
bydd angen i’r 
CDLl Newydd 
eu hystyried.  
  
I dderbyn gan 
yr holl 
randdeiliaid 
safleoedd 
posibl i’w 
datblygu neu 
eu diogelu.  
  
I gael 
consensws gan 
randdeiliaid 
allweddol ar 
weledigaeth ac 
amcanion ar 
gyfer y CDLl 
Newydd a fydd 
yn llywio’r 
Strategaeth a 
Ffefrir  
  
  

Yn parhau o fis 
Mehefin 2022  
  
Bydd yr Alwad am 
Safleoedd Ymgeisiol ar 
agor am o leiaf chwe 
wythnos o fis Awst i fis 
Hydref 2023  
  
Cyfnod ymgynghori 
statudol o 5 wythnos ar 
Adroddiad Cwmpasu yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd tua mis 
Awst 2023  
  
Ymgysylltu â chyrff 
ymgynghori penodol a 
chyffredinol allweddol 
fel yr ystyrir yn briodol 
ar ddatblygu’r 
Weledigaeth a’r 
Amcanion a’r 
Amcanion a’r Opsiynau 
Strategol tua mis Medi 
2023-Ionawr 2024.  
  
Ymgysylltu anffurfiol 
parhaus ag adrannau 
mewnol allweddol/cyrff 
allanol i lywio gwaith 
drwy gydol 2023  
  

Ymgysylltu wedi’i 
dargedu ag 
adrannau mewnol a 
chyrff allanol ac 
awdurdodau 
cyfagos wrth 
ddatblygu’r sail 
dystiolaeth.  
  
Ymgynghori â 
Chyrff Ymgynghori 
Amgylcheddol ar 
Adroddiad 
Cwmpasu’r 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd  
  
Bydd yr Alwad am 
Safleoedd 
Ymgeisiol yn 
agored i bob 
rhanddeiliad gan 
gynnwys adrannau 
mewnol, cyrff 
allanol, datblygwyr, 
tirfeddianwyr, y 
cyhoedd, grwpiau 
cymunedol i 
gyflwyno safleoedd 
i’w hystyried.  
  
Ymgysylltu wedi’i 
dargedu ag 
adrannau mewnol a 

Ymgysylltu wedi’i 
dargedu drwy:  
E-byst  
Teams a chyfarfodydd 
wyneb yn wyneb  
  
Ymgysylltu ynghylch yr 
adroddiad cwmpasu SA 
drwy:  
E-byst  
Cyfarfodydd Teams fel y 
bo’n briodol  
  
Rhoddir cyhoeddusrwydd 
eang i’r Alwad am 
Safleoedd Ymgeisiol ar 
gyfryngau cymdeithasol 
ac ar y wefan cyn y cam 
ffurfiol ar gyfer galw am 
safleoedd er mwyn 
caniatáu i bartïon 
ystyried a pharatoi 
tystiolaeth angenrheidiol 
a fydd yn allweddol i 
sicrhau bod 
blaenlwytho’n digwydd.  
Rhoddir cyhoeddusrwydd 
i Gam yr Alwad am 
Safleoedd gan 
ddefnyddio’r canlynol fel 
y bo’n briodol:  
E-byst  
Sesiynau galw heibio 
gyda swyddogion trwy 

Bydd papurau cefndir a 
thystiolaeth yn cael eu 
lanlwytho i dudalennau 
gwe’r CDLl Newydd pan 
fyddant ar gael.  
  
Yn dilyn yr Alwad am 
Safleoedd Ymgeisiol 
bydd y Cyngor yn 
cynhyrchu Cofrestr o 
Safleoedd Ymgeisiol a 
fydd ar gael ar wefan y 
CDLl Newydd ac ar ffurf 
copi caled yn y 
Ganolfan Ddinesig.  
  
Bydd Agenda a 
Chofnodion y Cyngor 
Llawn yn cofnodi’r 
prosesau ymgysylltu 
gwleidyddol ar gyfer y 
CC drafft a therfynol.  
  
  

Gwaith mewnol 
parhaus yn gwerthuso 
a diweddaru’r 
Fframwaith Arfarniad o 
Gynaliadwyedd a’r 
dystiolaeth sylfaenol a 
ddefnyddiwyd i lywio’r 
CDLl presennol.  
  
Ymgynghoriad Statudol 
ar yr Adroddiad 
Cwmpasu  
  
Ymgysylltu’n anffurfiol â 
CNC ynghylch yr 
Adroddiad Sgrinio HRA  
  
  



Gynaliadwyedd a 
chynnal 
ymgynghoriad wedi’i 
dargedu â 
rhanddeiliaid 
allweddol  
  
Paratoi Strategaeth a 
Ffefrir y CDLl 
Newydd yn nodi’r 
strategaeth 
gyffredinol a 
pholisïau strategol a 
safleoedd strategol 
allweddol  
  
Paratoi’r Adroddiad 
SA Cychwynnol a’r 
Asesiad Sgrinio 
Rheoliadau 
Cynefinoedd  
  
Cael cymeradwyaeth 
y Cyngor Llawn i’r 
Strategaeth a Ffefrir 
a dogfennau SA/HRA 
i fynd allan ar gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus statudol  
  

Y Cyngor Llawn i 
gymeradwyo’r 
Strategaeth a Ffefrir a’r 
dogfennau ategol ym 
mis Mehefin 2024  
  

chyrff ymgynghori 
allanol a cyffredinol 
a phenodol penodol 
fel y’r ystyrir yn 
briodol  
  
Swyddogion 
mewnol a 
Gweithgor y CDLIA 
os ystyrir ynbriodol.  
  
Ymgysylltu ag 
Aelodau Etholedig 
drwy’r broses  

Teams neu gyfarfodydd 
wyneb yn wyneb  
Cyfarfodydd rhithwir  
  
Hysbysebu’r 
Ymgynghoriad 
Cyhoeddus drwy:  
Cronfa Ddata 
Rhanddeiliaid y CDLl  
E-byst  
Gwefan  
Y Wasg a’r Cyfryngau 
Cymdeithasol  
Sesiynau galw heibio yn 
Swyddfeydd y Cyngor  
  
Bydd y Cyngor yn 
cyhoeddi Canllawiau a 
Methodoleg Cyflwyno 
Safleoedd Ymgeisiol 
manwl i egluro’r broses 
dadansoddi a dethol 
safleoedd a ragwelir.  
  
Ymgysylltu â chyrff 
ymgynghori penodol a 
chyffredinol drwy:  
E-byst  
Cyfarfodydd wyneb yn 
wyneb/digwyddiadau 
rhithwir fel y bo’n briodol  

 

 

Cam 3 Ymgynghoriad Cyn Adneuo (CDLl Rheoliad 15) (Cam Diffiniol) 
BETH  

Disgrifiad a Chamau 
Allweddol  

PAM  
Pwrpas yr 

Ymgysylltiad  

PRYD  
Amserlenni Bras  

PWY  
Pwy sy’n 
cyfrannu  

SUT  
Ymgysylltu  

ADBORTH  
Adrodd  

SA/AAS/ISA  
Ymgysylltu  



Ymgynghoriad 
Cyhoeddus ar:  
Strategaeth a Ffefrir 
y CDLl Newydd  
Adroddiad Arfarniad 
o Gynaliadwyedd 
Cychwynnol  
Asesiad Sgrinio 
HRA  
Tystiolaeth Gefndirol 
ac unrhyw bapurau 
pwnc perthnasol  

Er mwyn cael 
mewnbwn 
eang i 
Strategaeth a 
Ffefrir y CDLl 
Drafft, er mwyn 
galluogi 
rhanddeiliaid 
a’r cyhoedd i 
gyflwyno eu 
barn ar y 
strategaeth 
sy’n dod i’r 
amlwg, polisïau 
allweddol a 
safleoedd 
strategol a 
dogfennau 
cysylltiedig  

Ymgynghori â’r 
Cyhoedd yn ystod 
cyfnod statudol o chwe 
wythnos rhwng 
Gorffennaf ac Awst 
2024  
  
  
  

Ymgynghori â’r holl 
randdeiliaid sydd â 
diddordeb yn y 
CDLl Newydd:  
  

Ymgynghoriad 
cyhoeddus i’w 
hysbysebu’n eang:  
Negeseuon e-bost at yr 
holl ymgyngoreion ar 
gronfa ddata’r CDLl  
Sianeli cyfryngau 
cymdeithasol a gwefan y 
Cyngor  
Canolfannau Cyswllt y 
Cyngor  
  
Bydd swyddogion yn 
cynnal, fel yr ystyrir yn 
briodol:  
Sesiynau galw heibio  
Arddangosfeydd  
Ymgysylltu â 
Chynghorau Cymuned a 
grwpiau allweddol a 
nodwyd  
  
Dogfennau Ymgynghori 
a ffurflenni sylwadau ar 
gael ar:  
Gwefan CDLl Newydd  
Copïau caled o’r 
Strategaeth a Ffefrir ar 
gael yn  
y Ganolfan Ddinesig a’r 
Guildhall  
Copi o’r Strategaeth a 
Ffefrir a ffurflenni 
cynrychiolaeth lle bo’n 
bosibl ym mhob un o’r 17 
llyfrgell yn Abertawe  
  
Bydd y Cyngor yn 
ystyried gweithredu 

Bydd sylwadau ac 
ymatebion iddynt yn 
cael eu hadrodd i’r 
Aelodau Etholedig  
  
Bydd yr holl sylwadau 
ac ymatebion, ynghyd 
ag unrhyw newidiadau 
i’r Cynllun Cyn-adneuo 
ar gael i’r cyhoedd fel 
rhan o’r Adroddiad 
Ymgynghori 
Cychwynnol sy’n cyd-
fynd â’r Cynllun Adneuo. 
Bydd papurau cefndir a 
thystiolaeth yn cael eu 
lanlwytho i dudalennau 
gwe’r CDLl Newydd pan 
fyddant ar gael.  
  
  
  
  

Bydd y Cyngor yn dilyn 
arfer gorau ac yn 
ymgynghori ar yr 
Adroddiad SA 
Cychwynnol ac Asesiad 
Sgrinio HRA ochr yn 
ochr â’r Strategaeth a 
Ffefrir er y bydd hyn yn 
cael ei dargedu’n 
benodol at y Cyrff 
Ymgynghori 
Amgylcheddol.  
  



system ryngweithiol ar y 
we i gofnodi sylwadau yn 
electronig  
  
Bydd y Cyngor yn 
darparu hysbysiad a 
datganiad o faterion cyn-
adneuo yn ystod y cam 
hwn yn unol â’r 
Rheoliadau  
  

 

 

Cam 4 Ymgynghoriad Cynigion Adneuo (CDLl Rheoliad 17) (Cam Diffiniol) 
BETH  

Disgrifiad a Chamau 
Allweddol  

PAM  
Pwrpas yr 

Ymgysylltiad  

PRYD  
Amserlenni Bras  

PWY  
Pwy sy’n 
cyfrannu  

SUT  
Ymgysylltu  

ADBORTH  
Adrodd  

SA/AAS/ISA  
Ymgysylltu  

Cael Cymeradwyaeth 
y Cyngor ar y 
Cynllun Adneuo ac 
Ymgynghoriad 
Cyhoeddus ar:  
Cynllun Adneuo 
CDLl Newydd  
Adroddiad yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd (ISA)  
HRA  
Asesiad o Safleoedd 
Ymgeisiol  
  
Cyhoeddi dogfennau 
cefndir ategol 
(tystiolaeth)  
Cyhoeddi Adroddiad 
Ymgynghori 
Cychwynnol  
  

I sicrhau 
mewnbwn eang 
i’r Cynllun 
Adneuo er 
mwyn caniatáu i 
randdeiliaid a’r 
cyhoedd 
gyflwyno eu 
barn ar y 
Cynllun Adneuo, 
y polisïau 
allweddol i 
arwain 
datblygiad a 
defnydd tir a’r 
dyraniadau 
datblygu 
arfaethedig ar 
gyfer gwahanol 
ddefnyddiau ac 

Y Cyngor Llawn i 
gymeradwyo’r Cynllun 
Adneuo a’r dogfennau 
ategol ym mis Mai 
2025.  
  
  
Ymgynghoriad 
Cyhoeddus i’w gynnal 
am gyfnod statudol o 
chwe wythnos yn ystod 
Mehefin i Orffennaf 
2025 ar y Cynllun 
Adneuo a’r Adroddiad 
SA rhwng Mehefin a 
Gorffennaf 2025  
  
  
  

Ymgynghori â’r holl 
randdeiliaid sydd â 
diddordeb yn y 
CDLl Newydd:  
  

Ymgynghoriad 
cyhoeddus i’w 
hysbysebu’n eang:  
Negeseuon e-bost at yr 
holl ymgyngoreion ar 
gronfa ddata’r CDLl  
Sianeli cyfryngau 
cymdeithasol a gwefan y 
Cyngor  
Canolfannau Cyswllt y 
Cyngor  
  
Bydd swyddogion yn 
cynnal, fel yr ystyrir yn 
briodol:  
Sesiynau galw heibio  
Arddangosfeydd  
Ymgysylltu â 
Chynghorau Cymuned a 
grwpiau allweddol a 
nodwyd  

Bydd y Cyngor yn 
cofnodi’r holl sylwadau a 
wneir yn briodol ac yn 
sicrhau bod copi ar gael 
cyn gynted ag sy’n 
ymarferol bosibl i’w 
archwilio yn y Ganolfan 
Ddinesig, Abertawe.  
  
Bydd Gwefan y CDLl 
Newydd yn rhoi 
manylion y sylwadau a 
dderbyniwyd cyn gynted 
ag sy’n ymarferol bosibl.  
  
Bydd y Gofrestr 
Safleoedd Ymgeisiol yn 
cael ei diweddaru gyda 
Safleoedd 
Newydd/Amgen a 
gyflwynir  

Bydd y Cyngor yn dilyn 
arfer gorau ac yn 
ymgynghori ar yr 
Adroddiad SA 
Cychwynnol ac Asesiad 
Sgrinio HRA ochr yn 
ochr â’r Strategaeth a 
Ffefrir er y bydd hyn yn 
cael ei dargedu’n 
benodol at y Cyrff 
Ymgynghori 
Amgylcheddol.  
  



  ardaloedd 
gwarchod.  

  
  
Dogfennau Ymgynghori 
a ffurflenni sylwadau ar 
gael ar:  
Gwefan CDLl Newydd  
Copïau caled o’r 
Strategaeth a Ffefrir ar 
gael yn  
y Ganolfan Ddinesig a’r 
Guildhall  
Copi o’r Strategaeth a 
Ffefrir a ffurflenni 
cynrychiolaeth lle bo’n 
bosibl ym mhob un o’r 17 
llyfrgell yn Abertawe  
  
  
Bydd y Cyngor yn 
ystyried gweithredu 
system ryngweithiol ar y 
we i gofnodi sylwadau yn 
electronig  
  
Bydd y Cyngor yn 
darparu hysbysiad a 
datganiad o faterion cyn-
adneuo yn ystod y cam 
hwn yn unol â’r 
Rheoliadau  
  

  
Bydd sylwadau ac 
ymatebion iddynt yn 
cael eu hadrodd i’r 
Aelodau Etholedig  
  
Bydd yr holl sylwadau 
ac ymatebion, ynghyd 
ag unrhyw newidiadau 
i’r Cynllun Cyn-adneuo 
ar gael i’r cyhoedd fel 
rhan o’r Adroddiad 
Ymgynghori 
Cychwynnol sy’n cyd-
fynd â’r Cynllun Adneuo. 
Bydd papurau cefndir a 
thystiolaeth yn cael eu 
lanlwytho i dudalennau 
gwe’r CDLl Newydd pan 
fyddant ar gael.  
  
  
  

 

 

Cam 5 Cyflwyno’r CDLl Newydd a dogfennau cysylltiedig i Lywodraeth Cymru a Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd 

Cymru i’w Harchwilio’n Annibynnol (Rheoliad 22) (Cam Dangosol) 



BETH  
Disgrifiad a Chamau 

Allweddol  

PAM  
Pwrpas yr 

Ymgysylltiad  

PRYD  
Amserlenni Bras  

PWY  
Pwy sy’n 
cyfrannu  

SUT  
Ymgysylltu  

ADBORTH  
Adrodd  

SA/AAS/ISA  
Ymgysylltu  

Mae’r Cyngor yn 
cyflwyno’r CDLl 
Newydd a’r holl 
dystiolaeth ategol a 
dogfennau cefndir i 
LlC a PEDW i’w 
Harchwilio’n 
Annibynnol.  
  
Mae’r dogfennau a 
gyflwynir yn 
cynnwys:  
Cynllun Adneuo  
SA (ISA), HRA  
CC (gan gynnwys 
CIS)  
Adroddiad 
Ymgynghori  
Adroddiad Adolygu  
Cofrestr Safleoedd 
Ymgeisiol  
Asesiad o Safleoedd 
Ymgeisiol  
Copi o sylwadau a 
wnaed yn briodol a 
dderbyniwyd yn y 
cyfnod Adneuo  
Dogfennau a 
thystiolaeth ategol.  
  
Bydd tîm y CDLl yn 
hysbysu’r holl 
randdeiliaid bod y 
CDLl Newydd wedi’i 
gyflwyno i’w 
Archwilio  

Amherthnasol 
– Mae angen 
cyflwyno’r CDLl 
Newydd yn 
unol â Rheoliad 
22 y CDLl  

Disgwylir cyflwyno’r 
CDLl Newydd tua mis 
Rhagfyr 2025  
  
  

Bydd yr holl 
randdeiliaid (gan 
gynnwys y sawl 
sy’n gwneud 
sylwadau) yn cael 
eu hysbysu.  

Bydd rhanddeiliaid yn 
cael eu hysbysu trwy:  
E-bost  
Gwefan  
Llythyrau fel y bo’n 
briodol  
  
Anfonir copïau o 
ddogfennau at 
Lywodraeth Cymru a 
PEDW yn unol â’r 
Rheoliadau  
  
Bydd y Cyngor yn 
cyhoeddi datganiad ar ei 
wefan bod y CDLl wedi’i 
gyflwyno i’w Archwilio a 
bydd ar gael i’w 
archwilio yn ystod oriau 
swyddfa arferol yn y 
Ganolfan Ddinesig, 
Abertawe.  
  
Bydd y CDLl Newydd a’r 
dogfennau a gyflwynir yn 
cael eu cyhoeddi ar-lein.  
 
Bydd copi caled o’r 
dogfennau ar gael i’w 
gweld yng Nghanolfan 
Ddinesig Abertawe  
  
  
  

Bydd y Cyngor yn 
cyhoeddi unrhyw 
ohebiaeth a dderbynnir 
oddi wrth LlC a’r 
Arolygydd ar ei wefan.  
  
Bydd Swyddog Rhaglen 
wedi’i benodi a fydd yn 
sefydlu gwefan Archwilio 
a bydd yn gweithredu fel 
rhyngwyneb rhwng yr 
ACLl a’r Arolygydd 
Cynllunio.  

Bydd adroddiad yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd (ISA) 
yn cael ei gyflwyno yn 
dangos sut mae’r 
prosesau asesu wedi 
llywio cynnwys y 
Cynllun  



  

 

Cam 6 Archwilio Cyflwyno’r CDLl Newydd a dogfennau cysylltiedig i Lywodraeth Cymru a Penderfyniadau Cynllunio ac 

Amgylchedd Cymru i’w Harchwilio’n Annibynnol (Rheoliad 22) (Cam Dangosol) 
BETH  

Disgrifiad a Chamau 
Allweddol  

PAM  
Pwrpas yr 

Ymgysylltiad  

PRYD  
Amserlenni Bras  

PWY  
Pwy sy’n 
cyfrannu  

SUT  
Ymgysylltu  

ADBORTH  
Adrodd  

SA/AAS/ISA  
Ymgysylltu  

Hysbysiad o 
Archwiliad 
Annibynnol.  
  
Rhoi gwybod am yr 
Arolygydd penodedig 
i gynnal yr Archwiliad 
a’r amserlen ar gyfer 
Cyfarfod Cyn 
Wrandawiad  
  
Cyhoeddi manylion y 
Sesiynau 
Gwrandawiadau a 
hysbysu’r holl bartïon 
â diddordeb gan nodi 
dyddiadau a lleoliad  
  
Nodi meysydd Tir 
Cyffredin gyda 
gwrthwynebwyr i 
ganolbwyntio arnynt 
yn y sesiynau 
gwrandawiadau  
  

Cynnal 
Archwiliad 
Annibynnol o’r 
CDLl Newydd 
yn unol â 
Rheoliadau’r 
CDLl a 
chaniatáu 
mewnbwn 
rhanddeiliaid i’r 
sesiynau 
gwrandawiadau 
fel sy’n ofynnol 
gan yr 
Arolygydd  

Mae’n rhaid derbyn 
hysbysiad o leiaf chwe 
wythnos cyn dechrau’r 
sesiwn 
gwrandawiadau 
cyntaf.  
  
Cyfarfod Cyn 
Wrandawiad 
amcangyfrifedig 
Ionawr / Chwefror 
2026  
  
Bydd Gwrandawiadau 
Amcangyfrifedig yn 
cychwyn tua mis 
Chwefror 2026 a 
byddant yn rhedeg tan 
fis Ebrill 2026.  
  

Pob parti â 
diddordeb (gan 
gynnwys y sawl 
sy’n gwneud 
sylwadau). Bydd 
cymryd rhan yn y 
sesiynau 
gwrandawiadau ar 
gais yr Arolygydd 
penodedig.  
  
Newidiadau 
Materion sy’n Codi 
– Bydd yr holl 
randdeiliaid yn gallu 
cyfrannu at 
ymgynghoriad ar 
unrhyw MAC.  

Hysbysiad ffurfiol yn cael 
ei roi drwy e-bost i 
unrhyw berson sydd 
wedi gwneud sylw (ac 
heb ei dynnu’nol) 
 
Bydd yr archwiliad 
cyhoeddus yn cael ei 
reoli gan yr Arolygydd a’r 
Swyddog Rhaglen 
penodedig.  
  
Er y bydd yr Arolygydd 
yn gofyn am gyfranogiad 
gan randdeiliaid 
penodol, bydd yr 
Archwiliad yn agored i 
unrhyw aelod o’r 
cyhoedd i fod yn 
bresennol a gweld y 
trafodion.  
  
Bydd Llyfrgell yr 
Archwiliad ar gael i’w 
gweld ar wefan y Cyngor 
ond bydd hefyd ar gael 

Bydd y Swyddog 
Rhaglen yn rheoli 
gwefan yr Archwiliad a 
fydd yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i bartïon a 
bydd yn lanlwytho 
agendâu a datganiadau 
ar gyfer sesiynau 
gwrandawiadau. Bydd 
yr holl ohebiaeth rhwng 
yr Arolygydd a’r Cyngor 
yn cael ei lanlwytho i’r 
wefan.  
  
Bydd y Cyngor yn 
ymgynghori â 
rhanddeiliaid a’r 
cyhoedd ar unrhyw 
newidiadau ôl-adneuo 
arfaethedig (MACau).  

Gall sylwadau sy’n 
ymwneud â’r SA (ISA) 
a wnaed yn briodol 
ymddangos yn yr 
Archwiliad.  
  
Bydd unrhyw 
newidiadau a wneir ar 
ôl adneuo (MACau) yn 
ystod yr Archwiliad 
neu’r rhai sy’n ofynnol 
gan yr Arolygydd yn 
destun asesiad a 
byddant ar gael ar gyfer 
ymgynghoriad.  



Paratoi Newidiadau 
Materion sy’n Codi 
(MACau) fel y bo’n 
briodol  
  
Ymgynghori ar 
MACau  
  
  

i’w gweld yn lleoliad yr 
Archwiliad.  
  
Bydd natur a ffurf y 
sesiynau 
gwrandawiadau yn cael 
eu pennu gan yr 
Arolygydd a byddant yn 
cael eu cyhoeddi ar y 
wefan. Mae’n debygol y 
bydd hyn ar ffurf 
trafodaethau bord gron, 
gwrandawiadau ffurfiol 
(os gofynnir amdanynt 
a’u cytuno gan yr 
Arolgydd) a 
chyflwyniadau 
ysgrifenedig. 
  
Bydd Newidiadau 
Materion sy’n Codi yn 
cael eu hysbysebu’n 
eang:  
 
E-byst at yr holl 
randdeiliaid ar y gronfa 
ddata  
Hysbysebu ar y wefan  
Y Wasg a’r Cyfryngau 
Cymdeithasol  
  
Dogfennau Ymgynghori 
a ffurflenni sylwadau ar 
gael ar:  
Gwefan CDLl Newydd  
Copi caled yn y 
Ganolfan Ddinesig a lle 
bo’n bosibl ym mhob un 



o’r 17 llyfrgell yn 
Abertawe 
  

 

 

 

 

Cam 7 Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd, (Rheoliad 24) (Cam Dangosol) 
BETH  

Disgrifiad a Chamau 
Allweddol  

PAM  
Pwrpas yr 

Ymgysylltiad  

PRYD  
Amserlenni Bras  

PWY  
Pwy sy’n 
cyfrannu  

SUT  
Ymgysylltu  

ADBORTH  
Adrodd  

SA/AAS/ISA  
Ymgysylltu  

Mae’r Arolygydd yn 
cyflwyno ei 
adroddiad i’r Cyngor 
yn manylu ar 
ganlyniad yr 
Archwiliad 
Annibynnol  
  
Yn dilyn gwirio’r 
ffeithiau gan y 
Cyngor cyhoeddir 
Adroddiad yr 
Arolygydd o fewn 8 
wythnos o’i dderbyn  
  
Lle mae’r Arolygydd 
wedi argymell 
newidiadau i’r CDLl 
Newydd mae’r rhain 
yn rhwymo’r Cyngor 
a rhaid diweddaru’r 
CDLl Newydd i 

Amh.  Disgwylir Adroddiad yr 
Arolygydd erbyn Awst 
2026.  
  
Bydd hwn yn cael ei 
gyhoeddi gan y 
Cyngor ar neu cyn 
mabwysiadu’r CDLl.  
  

Bydd yr holl 
randdeiliaid (gan 
gynnwys y sawl 
sy’n gwneud 
sylwadau) yn cael 
eu hysbysu.  
  
  

Bydd Adroddiad yr 
Arolygydd yn cael ei 
gyhoeddi ar y wefan a 
bydd ar gael i’w weld ar 
ffurf copi caled yn y 
Ganolfan Ddinesig, 
Abertawe a lle bo modd, 
ym mhob un o’r 17 
llyfrgell Abertawe.  
  
  

Bydd Adroddiad yr 
Arolygydd yn nodi eu 
canfyddiadau o ran 
cadernid y CDLl 
Newydd gan gynnwys 
unrhyw newidiadau a 
argymhellir a’r rhesymau 
drostynt.  

Bydd Adroddiad yr 
Arolygydd yn nodi eu 
canfyddiadau ar yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd (ISA).  



adlewyrchu’r 
newidiadau hyn.  
  
Hysbysir pob parti 
pan fydd Adroddiad 
yr Arolygydd wedi’i 
dderbyn a’i gyhoeddi 
wedi hynny.  

 

Cam 8 Mabwysiadu (Rheoliad 25) (Cam Dangosol)  
BETH  

Disgrifiad a Chamau 
Allweddol  

PAM  
Pwrpas yr 

Ymgysylltiad  

PRYD  
Amserlenni Bras  

PWY  
Pwy sy’n 
cyfrannu  

SUT  
Ymgysylltu  

ADBORTH  
Adrodd  

SA/AAS/ISA  
Ymgysylltu  

Mae’n rhaid 
cyflwyno’r CDLl 
Newydd i’r Cyngor 
i’w gymeradwyo o 
fewn 8 wythnos i 
dderbyn Adroddiad 
yr Arolygydd. Mae’n 
rhaid i’r Cyngor 
hefyd roi 
cyhoeddusrwydd 
eang i’r ffaith ei fod 
wedi’i fabwysiadu.  
  
Ar ôl ei fabwysiadu, 
bydd y Cyngor yn 
sicrhau bod copïau 
o’r CDLl Newydd, yr 
Adroddiad Arfarniad 
o Gynaliadwyedd a’r  
Datganiad 
Mabwysiadu ar gael  

Amh.  Bydd y CDLl Newydd 
yn cael ei fabwysiadu 
8 wythnos ar ôl 
derbyn Adroddiad yr 
Arolygydd. Disgwylir i 
hyn fod tua mis Medi 
2026.  
  
Mae’n ofynnol i’r 
Datganiad Ôl-
fabwysiadu (o dan y 
Gyfarwyddeb AAS) 
gael ei gynhyrchu o 
fewn 6 wythnos i’r 
mabwysiadu yn unol 
ag arfer da  

Bydd y Cyngor 
Llawn yn gwneud y 
penderfyniad i 
fabwysiadu’r CDLl 
Newydd yn ffurfiol.  
  
Bydd yr holl 
randdeiliaid (gan 
gynnwys y sawl 
sy’n gwneud 
sylwadau) yn cael 
eu hysbysu.  
  
  

Bydd mabwysiadu’r 
CDLl yn cael ei 
hysbysebu’n eang drwy 
E-bost, Gwefan  
Y Wasg a’r Cyfryngau 
Cymdeithasol.  
  
Bydd y CDLl Newydd 
mabwysiedig, datganiad 
mabwysiadu, Adroddiad 
yr Arfarniad o 
Gynaliadwyedd ar gael 
i’w harchwilio yng 
Nghanolfan Ddinesig 
Abertawe a lle bo modd, 
yn mhob un o’r 17 o 
llyfrgell Abertawe.  
  
Anfonir y datganiad 
mabwysiadu at unrhyw 
un sy’n gofyn am gael 
gwybod am fabwysiadu’r 
CDLl.  
  

Bydd agendâu a 
chofnodion cyfarfodydd 
y Cyngor yn cofnodi’r 
broses wleidyddol.  
  
Bydd y CDLl Newydd 
mabwysiedig a 
dogfennau cysylltiedig 
yn cael eu cyhoeddi ar y 
wefan.  

Ar ôl eu mabwysiadu, 
bydd y Cyngor yn 
cyhoeddi’r Adroddiadau 
Monitro Blynyddol 
statudol erbyn 31 
Hydref (oni bai y byddai 
llai na 12 mis wedi 
mynd heibio ers 
mabwysiadu) a fydd yn 
nodi a yw amcanion yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd yn cael 
eu cyflawni.  



Bydd 4 copi o’r CDLl a’r 
datganiad mabwysiadu 
yn cael eu hanfon at 
Lywodraeth Cymru  

 

 

 



Atodiad 5: Adolygiad o CIS blaenorol  

Yn unol ag arweiniad y Cynlluniau Datblygu, yng Ngham 1 y CC mae’n bwysig 
gwerthuso’r CIS blaenorol i nodi pa wersi y gellir eu dysgu a sut y gall y CIS newydd 
adeiladu ar y strategaeth flaenorol neu wella arni.  
 
Ceisiodd y cyngor ymgysylltu â phobl cyn gynted â phosibl yn ystod y broses o 

baratoi’r cynllun blaenorol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol ddulliau, 

casglwyd llawer iawn o wybodaeth gan lu o wahanol randdeiliaid. Fodd bynnag, 

roedd rhai dulliau ymgysylltu yn fwy llwyddiannus nag eraill a chafodd rai 

ganlyniadau nas rhagwelwyd. At hynny, mae’r cyngor yn cydnabod bod lle i wella 

mewn rhai meysydd, yn enwedig o ran ymgysylltu â grwpiau nas clywir yn aml.  

Ar gyfer y CDLl blaenorol roedd gwybodaeth yn aml yn cael ei dosbarthu ar ffurf 

print. Roedd dogfennau printiedig yn cael eu hadneuo yn adeiladau’r cyngor i bobl 

eu darllen a/neu eu cymryd. Dosbarthwyd gwybodaeth hefyd gan ddefnyddio 

papurau newydd lleol, cylchlythyrau, a thaflenni gyda’r bwriad o gyrraedd cymaint o 

bobl â phosibl. Fodd bynnag, nid yw’n glir faint o bobl a gafodd yr wybodaeth hon, ac 

os gwnaethant, a oeddent wedi darllen y dogfennau. Derbyniodd y cyngor gwynion 

yn enwedig gan fusnesau gan fod rhestrau post yn aml yn esgeuluso eiddo 

masnachol, felly nid oeddent yn ymwybodol o’r hyn a oedd yn digwydd yn lleol o ran 

datblygiad posibl a chyfleoedd i ymgysylltu. Roedd argraffu a dosbarthu gwybodaeth 

yn defnyddio llawer iawn o adnoddau ac nid yw hynny’n cydymffurfio ag uchelgais 

corfforaethol y Cyngor i ddefnyddio llai o bapur a dod yn fwy cynaliadwy. At hynny, 

nid yw rhai o’r cyhoeddiadau a ddefnyddiwyd i ddosbarthu gwybodaeth yn bodoli 

mwyach neu maent wedi symud ar-lein.  

Mae’r cyngor yn bwriadu symud tuag at strategaeth sy’n canolbwyntio mwy ar 

ddulliau digidol, yn enwedig pan ddaw’n fater o gylchredeg gwybodaeth. Symud oddi 

wrth ddogfennau printiedig yn bennaf, tuag at gyfryngau mwy amrywiol eu ffurf. Un 

enghraifft bosibl fyddai cynhyrchu fideos byr y gellir eu harddangos ar sgriniau mewn 

mannau cyhoeddus a’u cyhoeddi ar sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwefan y 

cyngor. Bydd mwy o bwyslais ar gyfryngau gweledol er enghraifft posteri, y gellir eu 

harddangos mewn mannau cyhoeddus ac yn adeiladau’r cyngor. Y bwriad yma yw 

codi ymwybyddiaeth o’r CDLl Newydd a ffyrdd y gall pobl gymryd rhan trwy wneud 

gwybodaeth yn fwy hygyrch ac atyniadol. Bydd mwy o ymgysylltu yn digwydd ar-lein, 

yn y gobaith o gynyddu nifer y bobl a all gymryd rhan a dweud eu dweud. Bydd hyn 

yn golygu gweithio gyda thîm y we i wneud tudalennau’r CDLl mor syml a hawdd i’w 

llywio â phosibl, gan fod adborth o broses paratoi’r cynllun blaenorol yn crybwyll fod 

defnyddio’r wefan yn cynnwys gormod o gliciau.  

Er gwaethaf y newid digidol hwn, mae’r cyngor yn ymwybodol na fydd hwn yn 

gweddu i rai rhannau o’r boblogaeth. Er enghraifft, nid oes gan lawer o bobl fynediad 

i gyfrifiaduron a/neu nid ydynt yn gyfforddus yn defnyddio technoleg. Nid 

ymgysylltu’n ddigidol yn unig yw’r bwriad, ond ystyried gwahanol ddulliau o 

ymgysylltu a thargedu’n well o ran sut mae’n ymgysylltu â grwpiau penodol. Gall 

fersiynau caled o ddogfennau gael eu hadneuo yn adeiladau’r cyngor o hyd, fodd 

bynnag, gallwn friffio staff y cyngor i helpu i ymgysylltu â phobl am y CDLl Newydd. 



Mewn lleoedd fel llyfrgelloedd gallwn arddangos canllawiau a gall staff gynorthwyo 

pobl i ddefnyddio’r adnoddau ar-lein ar gyfrifiaduron cyhoeddus neu ar eu ffonau 

clyfar os oes ganddynt un.  

Enghraifft dda o ba mor effeithiol y gallai gwybodaeth wedi’i thargedu’n ofalus fod yn 

fwy effeithiol na dosbarthu dogfennau papur yn eang yw yn ystod yr ymarfer Galw 

am Safleoedd. Yn flaenorol gosodwyd hysbysiadau safle ar bob safle a gyflwynwyd. 

Achosodd hyn ddryswch diangen gan fod pobl yn cymryd bod yr hysbysiadau hyn yn 

geisiadau cynllunio neu’n ddatblygiadau cymeradwy. O ganlyniad, nid oedd llawer o’r 

ymatebion yn berthnasol i’r cynllun ac eto roedd swyddogion cynllunio yn dal i orfod 

eu dadansoddi ac ymateb, a oedd yn feichus ar adnoddau. At hynny, fe greodd 

elyniaeth a thrallod diangen ymhlith poblogaethau lleol yn agos at safleoedd nad 

oeddent yn mynd i gael eu hystyried. Ar gyfer ymarfer Galw am Safleoedd y CDLl 

Newydd, caiff rhestr o safleoedd ymgeisiol ei chyflwyno cyn gynted ag y bo’n 

ymarferol er gwybodaeth yn unig. Caiff hysbysiadau safle eu harddangos ar gyfer y 

safleoedd hynny a gynigiwyd fel safleoedd strategol a dyraniadau yn y Strategaeth a 

Ffefrir a’r Cynllun Adnau fel sy’n briodol fel rhan o ymgynghoriad statudol ar y 

dogfennau hynny.  

Mae meddwl am sut i ymgysylltu â gwahanol randdeiliaid yn hanfodol i CIS 

llwyddiannus. Ymatebodd rhai grwpiau ac unigolion nad oeddent yn teimlo eu bod yn 

rhan ddigonol o’r broses o baratoi’r cynllun blaenorol er gwaethaf ymdrechion ar y 

cyd i’w cynnwys gan ddefnyddio rhwydweithiau a phartneriaethau sefydledig. Un 

enghraifft oedd bod rhai cynghorwyr yn teimlo y gellid bod wedi ymgysylltu’n well. 

Bydd y CIS newydd yn sicrhau yr ymgysylltir ag aelodau etholedig yn gynnar ac yn 

effeithiol o gam cynnar. Bydd Aelodau Etholedig yn hollbwysig ar gyfer rhannu 

gwybodaeth am y Cynllun ymhlith eu hetholwyr.  

Mae pobl â nodweddion gwarchodedig a grwpiau nas clywir yn aml yn rhanddeiliaid 

pwysig y gellir eu cynnwys yn fwy effeithiol. Mae hyn yn cynnwys cydweithio â’n 

partneriaid i ddysgu am y ffordd orau o ymgysylltu â grwpiau o’r fath a sut i’w 

cynnwys yn y broses o baratoi’r cynllun ar adegau priodol. Bydd ymgynghoriad yn 

sicrhau bod fersiynau dwyieithog o ddogfennau ar gael i wella ymgysylltiad yn 

Gymraeg, a darperir cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr ymgynghoriad os oes galw 

amdano. Mae cyfle hefyd i ymgysylltu â phobl mewn ieithoedd eraill drwy o bosibl 

gyfieithu rhywfaint o wybodaeth ar ffurf taflenni crynhoi ar gamau ymgynghori 

allweddol mewn ieithoedd eraill a siaredir yn eang yn Abertawe.  

Bydd y tîm yn gweithio gyda chydlynydd ymgynghoriad y cyngor i ddatblygu dulliau 

ymgysylltu effeithiol ar gyfer y camau ymgynghori perthnasol. 

 

  



Atodiad 6: Rhestr Termau 

Adneuo Cam ffurfiol o chwe wythnos lle gall unigolion a sefydliadau gyflwyno sylwadau 
ar y CDLl Newydd. Yna gall Arolygydd archwilio sylwadau sy’n ymwneud ag a 
yw’r cynllun yn ‘gadarn’.  

Adroddiad 
Adolygu  

Mae’r Adroddiad Adolygu yn rhoi trosolwg o’r materion a ystyriwyd fel rhan o’r 
broses adolygu lawn ac yn nodi newidiadau y mae’n debygol y bydd eu 
hangen i’r CDLl Newydd, yn seiliedig ar dystiolaeth. Mae hefyd yn nodi’r math 
o weithdrefn adolygu i’w dilyn wrth adolygu’r CDLl.  

Adroddiad  

Arfarniad o 

Gynaliadwyedd  

(SAR) 

Dogfen y mae’n ofynnol ei chynhyrchu fel rhan o’r broses Arfarniad o 
Gynaliadwyedd i ddisgrifio ac arfarnu’r effeithiau sylweddol tebygol ar 
gynaliadwyedd o weithredu CDLl, sy’n bodloni gofynion yr Adroddiad 
Amgylcheddol o dan y Gyfarwyddeb AAS. Mae Adran 62(6) o’r Ddeddf yn ei 
gwneud yn ofynnol i bob ACLl baratoi adroddiad ar ganfyddiadau SA y CDLl. 
Mae’n rhan annatod o’r broses o lunio cynllun datblygu.  

Adroddiad  

Monitro 

Blynyddol (AMR)  

Adroddiad blynyddol i fonitro effeithiolrwydd y CDLl Newydd ac yn y pen draw 
mae’n penderfynu a oes angen unrhyw ddiwygiadau i’r Cynllun. Mae’n asesu i 
ba raddau y mae strategaeth ac amcanion y CDLl Newydd yn cael eu cyflawni 
ac a yw polisïau’r CDLl Newydd yn gweithredu’n effeithiol.  

Adroddiad  

Ymgynghori  

Mae Adroddiad Ymgynghori yn un o’r dogfennau y mae angen eu cyflwyno i’w 
harchwilio’n annibynnol. Mae hefyd angen adroddiad ymgynghori cychwynnol 
ar gyfer y cam cyn-adneuo.  

Adroddiad yr 
Arolygydd  

Yr Adroddiad a baratowyd gan Arolygydd annibynnol sy’n archwilio’r CDLl 
Newydd. Mae Adroddiad yr Arolygydd yn cynnwys argymhellion ar gynnwys y 
CDLl Newydd terfynol ac mae’n rhwymo’r Cyngor. Mae’n rhaid i’r Cyngor 
fabwysiadu’r CDLl Newydd yn y modd a gyfarwyddir gan yr Arolygydd.  

Amcan Datganiad o’r hyn a fwriedir, gan nodi’r cyfeiriad a ddymunir ar gyfer newid 
tueddiadau.  

Amserlen Yn nodi’r dyddiadau erbyn pryd y disgwylir cwblhau camau a phrosesau 
allweddol paratoi’r CDLl Newydd. Mae’r rhain yn ddiffiniol ar gyfer camau hyd 
at adneuo’r CDLl Newydd ac yn ddangosol ar gyfer y camau sy’n weddill ar ôl 
hynny.  

Archwiliad Mae’r archwiliad yn cynnwys archwiliad cyhoeddus o’r CDLl Adneuo Newydd, y 
sylwadau Adneuo a wnaed, yr adroddiad ymgynghori, y sail 
dystiolaeth/dogfennau cefndir a’r Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig. 
Gwneir hyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar ran Llywodraeth Cymru.  

Arfarniad o  

Gynaliadwyedd 
(ISA) 

Offeryn ar gyfer arfarnu polisïau, gan gynnwys CDLlau, i sicrhau eu bod yn 
adlewyrchu amcanion datblygu cynaliadwy (h.y. ffactorau cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd). Mae Adran 62(6) o’r Ddeddf yn ei gwneud yn 
ofynnol i bob ACLl gynnal SA o’u Cynllun Datblygu Lleol. Mae’r math hwn o 
arfarniad cynaliadwyedd yn ymgorffori’n llawn ofynion y Gyfarwyddeb Asesiad 
Amgylcheddol Strategol.  



Asesiad  

Amgylcheddol 

Strategol (AAS)  

  

Term generig a ddefnyddir yn rhyngwladol i ddisgrifio asesiad amgylcheddol 
fel y’i cymhwysir i bolisïau, cynlluniau a rhaglenni. Mae Cyfarwyddeb Asesiad 
Amgylcheddol Strategol Ewropeaidd (2001/42/EC) yn gofyn am “asesiad 
amgylcheddol o rai cynlluniau a rhaglenni, gan gynnwys y rhai ym maes 
cynllunio a defnydd tir”.  

Asesiad 

Rheoliadau  

Cynefinoedd 
(HRA) 

Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) yn ymwneud ag asesiad o 
effeithiau cynllun (neu brosiect) yn erbyn amcanion cadwraeth natur safleoedd 
dynodedig Ewropeaidd ar gyfer unrhyw effeithiau sylweddol tebygol. Mae 
HRA hefyd yn canfod a fyddai’r cynllun arfaethedig yn effeithio’n andwyol ar 
gyfanrwydd y safle.  

Awdurdod 
Cynllunio Lleol 
(ACLl)  

Yn achos Abertawe, Cyngor Dinas a Sir Abertawe yw hwn.  

Blaenlwytho Cynnwys y gymuned a meithrin consensws ar gamau cynnar paratoi’r cynllun 

Canllawiau  

Cynllunio  

Atodol (SPG) 

  

Darparu arweiniad manylach neu safle-benodol ar gymhwyso Polisïau’r CDLl 
Newydd. Maent yn darparu gwybodaeth atodol mewn perthynas â’r polisïau 
mewn CDLl. Nid yw SPG yn rhan o’r CDLl Newydd ac nid yw’n destun 
archwiliad annibynnol.  

Cwmpasu  Y broses o benderfynu ar gwmpas a lefel y manylder ar gyfer gwerthusiad 
integredig o gynaliadwyedd (SA), gan gynnwys yr effeithiau cynaliadwyedd a’r 
opsiynau y mae angen eu hystyried, y dulliau asesu i’w defnyddio a strwythur 
a chynnwys yr Adroddiad SA.  

Cyflwyno Pan fydd y CDLl Newydd, ISAR a’r HRA yn cael eu cyflwyno’n ffurfiol i 
Lywodraeth Cymru i’w harchwilio’n annibynnol gan Arolygydd a benodwyd 
gan Lywodraeth Cymru.  

Cyfranogiad Proses yn hytrach nag un digwyddiad sy’n rhoi cyfle i ymgysylltu’n 
uniongyrchol â’r gymuned a rhanddeiliaid i gyfrannu at y broses o wneud 
penderfyniadau.  

Cyngor  Cyngor Dinas a Sir Abertawe.  

Cyngor Dinas a 

Sir Abertawe 

(CCS) 

Dyma enw’r Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n paratoi’r CDLl Newydd.  

Cymuned Pobl sy’n byw mewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig, neu sy’n rhannu 
diddordebau eraill ac felly’n ffurfio cymunedau buddiant.  



Cyn-adneuo  Camau paratoi ac ymgynghori ar y CDLl Newydd cyn i’r Cynllun Adneuo gael 
ei gwblhau a’i gymeradwyo gan y Cyngor.  

Cynllun Adneuo  Dyma ddrafft llawn o’r CDLl Newydd sy’n mynd trwy gyfnod ymgynghori ffurfiol 

cyn iddo gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w archwilio’n gyhoeddus.  

Cynllun  

Cynnwys 

Cymunedau 

(CIS)  

Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn rhan o’r Cytundeb Cyflawni. Mae’n 
amlinellu’r egwyddorion ymgysylltu ac yn rhoi manylion am sut y bydd yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol yn cynnwys cymunedau a rhanddeiliaid (gan 
gynnwys busnesau a datblygwyr) wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol.  

Cynllun  

Datblygu  

Lleol (CDLl)  

Cynllun defnydd tir sy’n cynnwys gweledigaeth, strategaeth, polisïau ardal 
gyfan ar gyfer mathau o ddatblygiadau, dyraniadau tir, a pholisïau a chynigion 
ar gyfer meysydd allweddol o newid a gwarchodaeth. Dangosir dyraniadau a 
rhai polisïau yn ddaearyddol ar y Map Cynigion sy’n rhan o’r Cynllun. Mae’r 
CDLl yn gynllun datblygu statudol y mae’n ofynnol i bob ardal awdurdod 
cynllunio lleol ei gynhyrchu yng Nghymru.  

Cynllun Datblygu 
Strategol (SDP)  

Offeryn ar gyfer cynllunio rhanbarthol yw Cynllun Datblygu Strategol i ymdrin â 
materion trawsffiniol megis tai a thrafnidiaeth. Bydd yn cael ei baratoi gan 
Banel Cynllunio Strategol ar draws rhanbarth. Mae’n rhaid i ACLlau ystyried y 
SDP wrth ddatblygu eu CDLlau.  

Cynllun 
Mabwysiedig 

Fersiwn derfynol y CDLl Newydd.  

Cynnwys Term generig yn ymwneud ag ymglymiad cymunedol sy’n cynnwys 
cyfranogiad a thechnegau ymgynghori. 

Cytundeb  

Cyflawni (CC) 

Dogfen yn cynnwys amserlen yr awdurdod cynllunio lleol ar gyfer paratoi 

Cynllun Datblygu Lleol, ynghyd â’i Gynllun Cynnwys Cymunedau, a 

gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru i’w chytuno.  

Dangosydd Mesur o newidynnau dros amser, a ddefnyddir yn aml i fesur cynnydd wrth 
gyflawni amcanion, targedau a pholisïau.  

Datganiadau i’r 
Wasg 

Anfonir i’r cyfryngau Cymreig, gan gynnwys papurau newydd, gorsafoedd 
newyddion radio a theledu fel y bo’n briodol. Gall y cyfryngau ddewis peidio ag 
argraffu na darlledu eitem.  

Deddf  

Llesiant  

Cenedlaethau’r  

Dyfodol (Cymru)  

2015 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth 
sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, megis awdurdodau lleol, roi 
cynaliadwyedd hirdymor ar flaen eu meddwl er mwyn gwneud gwahaniaeth i 
fywydau pobl yng Nghymru. Mae’n rhaid i awdurdodau lleol weithio tuag at y 
saith nod llesiant a gweithredu’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.  

Fframwaith 
Datblygu 
Cenedlaethol 
(FfDC)  

Bydd y FfDC yn nodi fframwaith defnydd tir 20 mlynedd i Gymru a bydd yn 
disodli Cynllun Gofodol presennol Cymru. Mae Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru wedi dechrau gweithio ar y FfDC. 

Gweithdy  Lle mae’r cyhoedd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dadleuon grŵp ac 
ymarferion ymarferol gydag ‘allbwn’ ysgrifenedig neu luniadol. 



Gwnaed yn 
briodol 

Sylwadau ynghych y cynllun datblygu a wneir yn y modd cywir ac o fewn y 
cyfnod ymgynghori penodedig.  

Llinell sylfaen  Disgrifiad o gyflwr presennol ardal.  

Mabwysiadu Cam olaf paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol lle daw’r CDLl Newydd yn gynllun 

datblygu statudol ar gyfer yr ardal y mae’n ei chwmpasu.  

Meithrin 

Consensws 

Proses o ddeialog gyda’r gymuned a phartïon eraill â diddordeb i ddeall 

safbwyntiau perthnasol ac i geisio cytundeb lle bo modd.  

Partïon â 
Diddordeb  

Unrhyw berson, grŵp, sefydliad neu gwmni sydd am fod yn rhan o baratoi’r 
CDLl Newydd. 

Partneriaid Adrannau awdurdodau lleol eraill a chyrff statudol lle bydd y CDLl Newydd yn 
helpu i gyflawni rhai o amcanion eu strategaethau. Gellir disgwyl i bartneriaid 
gyfrannu at lunio rhannau perthnasol o’r Cynllun.  

Penderfyniodau 
Cynllunio ac 
Amgylchedd 
Cymru 

Gorff annibynnol a fydd yn gyfrifol am archwilio’r CDLl Newydd yn ffurfiol 

Polisi Cynllunio 
Cymru (PPW)  

Mae canllawiau polisi cynllunio ar gyfer Cymru a gynhyrchwyd gan Lywodraeth 
Cymru wedi’u nodi yn y ddogfen hon  

Profion Cadernid  Er mwyn mabwysiadu CDLl Newydd, mae’n rhaid i’r Arolygydd Cynllunio 
benderfynu ei fod yn ‘gadarn’. Mae’r Profion Cadernid wedi’u nodi yn y Llawlyfr 
Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3, Mawrth 2020). Mae tri phrawf i wneud y 
dyfarniad hwnnw mewn perthynas â’r cynllun yn ei gyfanrwydd. Mae fframwaith ar 
gyfer asesu cadernid CDLlau wedi’i ddatblygu gan yr Arolygiaeth Gynllunio.  

Rhanddeiliaid Pobl y mae CDLl Newydd (a/neu Arfarniad o Gynaliadwyedd 
Integredig/Asesiad Amgylcheddol Strategol) yn effeithio’n uniongyrchol ar eu 
buddiannau ac y mae eu cyfranogiad fel rheol yn digwydd trwy gyrff 
cynrychioliadol.  

Rheoleiddio Mae’r Rheoliadau wedi’u nodi yn Offerynnau Statudol Cymru. Maent yn 
darparu’r fframwaith ar gyfer paratoi’r CDLl Newydd.  

Safle Ymgeisiol Safle a enwebir gan unigolyn sydd â diddordeb mewn tir (h.y. tirfeddiannwr, 

datblygwr, asiant neu aelod o’r cyhoedd) i’w ystyried ar gyfer ei gynnwys yn y 

CDLl. Bydd pob Safle Ymgeisiol yn cael ei asesu i weld a yw’n addas i’w 

gynnwys fel dyraniadau posibl.  

Sail Dystiolaeth  Gwybodaeth a data sy’n darparu’r sail ar gyfer paratoi gweledigaeth, 

amcanion, polisïau a chynigion y CDLl Newydd ac sy’n cyfiawnhau cadernid 

dull polisi’r CDLl.  

Strategaeth a 
Ffefrir 

Mae hon yn nodi’r cyfeiriad strategol bras ar gyfer y CDLl Newydd. Mae hyn yn 
cynnwys y lefel twf a ffafrir ynghyd â’r strategaeth ofodol ar gyfer dosbarthu’r 
twf. Mae hefyd yn cynnwys gweledigaeth, materion ac amcanion y Cynllun.  

Sylwadau  Sylwadau a dderbyniwyd mewn perthynas â’r CDLl Newydd, naill ai o blaid 
neu yn erbyn.  

Ymgynghori  Proses ffurfiol lle gwahoddir sylwadau ar bwnc penodol neu ddogfen ddrafft fel 

arfer o fewn cyfnod penodol o amser.  

Ymgysylltu Proses ragweithiol sy’n ceisio annog cyfranogiad y gymuned a grwpiau eraill 

yn y broses gwneud penderfyniadau.  
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